

č. smlouvy :

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro realizaci stavby:

„Modernizace Místní knihovny č. p. 174 Žabeň“

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název	Obec Žabeň
Sídlo	Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
Zastoupený	Mgr. Davidem Hejnešem, starostou
IČO:	00576867
Bankovní spojení:	KB a.s. FM 29528781/0100
Tel:	+420 558 655 466
E-mail:	david.hejnes@zaben.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Hejneš, starosta
Telefon/Fax: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

(dále jako **objednatel**)

a

1.2 Zhotovitel:

Zhotovitel (právnícká osoba):	JVAgro Morava s.r.o.
Sídlo :	Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R.
Statutární orgán :	Jaroslav Bolcek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku :	u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C , vložka 27768
IČ :	268 26 411
DIČ :	CZ26826411
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních :	Jaroslav Bolcek
tel. / fax :	+420 603 269 305
e-mail :	info@jvagromorava.cz
b) ve věcech technických :	Jaroslav Bolcek
tel. / fax :	+420 603 269 305
e-mail :	info@jvagromorava.cz
c) Bankovní ústav :	ČSOB ,a.s. Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu :	2553622309/0300

(dále jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „ strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění“ Dodatku č.1 „smlouvy o dílo č.
(dále jen smlouva o dílo) ze dne ve znění smlouvy o dílo.

II. Doba plnění

1. Termín zahájení plnění předmětu smlouvy uvedený v čl. 7 odst.7.1 Smlouvy o dílo č. ze dne se mění následovně.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a celé dílo řádně dokončit v termínu podle tohoto Dodatku č.1 smlouvy nejpozději do **30.03.2018** a řádně provedené dílo předat objednateli. Zahájení stavebních prací a instalace interiéru bude stanovena tak aby stavební práce a instalace (montáž interiéru) nebyly delší než 4 kalendářní týdny a předmět veřejné zakázky byl dokončen ke sjednanému termínu t.j. do **30.03.2018**.

2. Objednatel si vyhrazuje právo s ohledem na podmínky dotačního titulu a zdroje financování předat staveniště i v termínu kratším .Výzvu k předání staveniště musí objednatel v tomto případě doručit zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem předání a převzetí staveniště k plnění předmětu smlouvy.
3. Celková doba realizace stavebních prací (stavební práce a montáží interieru) nebude tímto Dodatkem č.1 dotčena (čl. 1 druhý odstavec Dodatku č. 1)

III. Závěrečná ujednání Dodatku č.1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,každý s platností originálu z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují,že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku č.1 smlouvy o dílo,porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen radou obce dne 4.3. 2017

V Rožnově p.R dne 29.3. 2017

V Žabni dne 29.3. 2017

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Mgr. David Hejnes
starosta