

Obchodní podmínky zadavatele

stanovené formou požadavků na obsah smlouvy

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále zákon).

Oprava chodníku podél komunikace II-484 v Žabni



Zadavatel
OBEC ŽABEŇ

Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň

IČ: 00576867

tel.: +420 558 655 466

e-mail: david.hejnes@zaben.cz

Oprava chodníku podél komunikace II-484 v Žabni

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK- Požadavků na obsah smlouvy:

- ČI.1 SMLUVNÍ STRANY**
 - 1.1 OBJEDNATEL**
 - 1.2 ZHOTOVITEL**
- ČI.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**
- ČI.3 PŘEDMĚT SMLOUVY**
- ČI.4 ZMĚNY DÍLA**
- ČI.5 CENA DÍLA**
- ČI.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY**
- ČI.7 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**
- ČI.8 JAKOST DÍLA**
- ČI.9 PROVÁDĚNÍ DÍLA**
- ČI.10 STAVEBNÍ DENÍK**
- ČI.11 STAVENIŠTĚ**
- ČI.12 PŘEDÁNÍ DÍLA**
- ČI.13 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**
- ČI.14 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**
- ČI.15 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**
- ČI.16 ZMĚNA SMLOUVY,ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**
- ČI.17 ŘEŠENÍ SPORŮ**
- ČI.18 VYŠŠÍ MOC**
- ČI.19 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl.1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

název **Obec Žabeň**
sídlo **Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**
zastoupený **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce**
IČO: **00576867**
Bankovní spojení:
Tel: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Telefon/Fax:

e-mail:

(dále jako **objednatel**)

a

1.2. Zhotovitel:

Název

sídlo adresa

zastoupený **Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z plné moci, pro osobu oprávněnou jménem zhotovitele jednat]**

zástupce pro věci technické:

Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomná na stavbě

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jako „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení rady obce Žabeň ze dne 2015.

1.3 Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **Oprava chodníku podél komunikace II-484 v Žabni**

Místo stavby katastr obce Žabeň

Stavební povolení

Investor (objednatel) Obec Žabeň, Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň

Projektová dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projektovou organizací INPROS FM s.r.o. 28.října 1639, 738 04 Frýdek-Místek pod zak.č. 48/14 v květnu 2014.

Technický dozor objednatele

IČ:

.....

.....

Stavbyvedoucí zhotovitele

tel.mobil

Čl. 2

Základní ustanovení

- 2.1 Podkladem** pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.03.2015 podaná na základě Oznámení o zakázce evid.č. nazvané **Oprava chodníku podél komunikace č.II/484 v Žabni** (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“).
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje**, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou v květnu 2015 projektovou a inženýrskou organizací INPROS F-M, s.r.o. 28 října 1639, 738 01 Frýdek-Místek pod zakázkovým číslem 48/14 (dále jen „projektová dokumentace“), a tímto zároveň prověřil, že projektová dokumentace a další závazné podklady objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 5 této smlouvy.
- 2.3. Tyto obchodní podmínky** jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Zhotovitel do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako **svůj návrh smlouvy** na veřejnou zakázku podepsaný oprávněnou osobou uchazeče či za uchazeče jednat.

- 2.4. Objednatel je veřejným zadavatelem**, platně existující podle právních předpisů České republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 2.5 Smluvní strany** se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.-občanský zákoník dohodly ve znění pozdějších předpisů dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a dále veškerými právními normami a předpisy vztahující se k provádění staveb.
- 2.6. Zhotovitel** prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel** prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ve výši nejméně 2 mil.Kč. Pro případ že výše škody způsobené třetím osobám v souvislosti s realizací předmětu smlouvy nepokryje sjednaná výše pojistného limitu uhradí zhotovitel tyto škody z vlastních prostředků.

Čl.3

Předmět Smlouvy

- 3.1.** Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu „**Oprava chodníku podél komunikace II-484 v Žabni**“ na katastru obce Žabeň podle projektové dokumentace doplněnou o soupis prací a dodávek s výkazem výměr a zadávacích podmínek výběrového řízení při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných správců technické, dopravní a veřejné infrastruktury (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je **předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv**, prohlášení o vlastnostech a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení díla a poskytnutí záruk za dílo .
- 3.2** Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době k předání převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou touto smlouvou a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.3.** Dílem se rozumí:
- 3.3.1** kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby
 - zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce zadané podle zákona.

3.3.2 Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

- Část SO 01 Chodník nad knihovnou :
- Část SO 02 Chodník u Obecního úřadu
- Část SO 03 Chodník u železničního nadjezdu
- Část SO 04 Chodník u autobusové zastávky "Důl Staříč 1"
- Ostatní a vedlejší náklady

3.4 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou **veškeré práce a dodávky** obsažené v projektové dokumentaci pro realizaci stavby a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové či výkresové části.

3.5. **Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby.** Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla bez vad a nedodělků, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) a zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné formě. Mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek je součástí dodávky stavby dále zejména nikoliv však výlučně:

- 3.5.1. **zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí**, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, bude-li potřebné
- 3.5.2 **zajištění vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště** a to před zahájením jakýchkoliv prací
- 3.5.3 **zajištění všech nezbytných průzkumů** nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 3.5.4 **zabezpečení dočasného dopravního značení** dle platných právních předpisů, bude-li potřebné
- 3.5.5 **zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště**, skládky materiálu, mezideponie včetně úhrady poplatků za jejich užívání
- 3.5.6 **evidenci a likvidaci odpadů** v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 81/2001 Sb a o likvidaci bude zhotovitelem předložen písemný doklad objednateli.
Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti zadavateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o splnění těchto povinností
- 3.5.7 **veškeré práce a dodávky** související s **bezpečnostními opatřeními** na ochranu osob a majetku zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 3.5.8 **provádění předepsaných zkoušek** včetně dokladů o jejich provedení, revizí a vypracování revizních zpráv doložení atestů, certifikátů a technických listů, prohlášení o shodě a jejich předání zadavateli.
- 3.5.9. **vedení stavebního deníku** minimálně v rozsahu zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- 3.5.10 **účast svých zmocněných odpovědných zástupců** na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny technickým dozorem objednatele.

- 3.5.11 **ostraha stavby a staveniště**, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 3.5.12 **dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení** stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené popisem „Skutečné provedení“ s datem a podpisem zhotovitele, Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 3.5.13 **jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby** v elektronické podobě (formát DWG a PDF), čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené jako „Skutečné provedení“
- 3.5.14 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude **příložen i doklad**, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele je objednatel **povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn**, který zhotovitel ocení podle způsobu sjednaného v této smlouvě a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. Teprve po podpisu dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 3.7. **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky** a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 20 % ceny (bez DPH) díla sjednané v této smlouvě.
- 3.8. Součástí předmětu smlouvy jsou i **práce v této smlouvě výslovně nespecifikované**, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla **v dostatečném předstihu** požadovat **záměny materiálů** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 3.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr.

Čl.4

Změny díla

- 4.1 **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této Smlouvy.
- 4.2 **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- 4.2.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2 provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.3** Pokud objednatel **právo na změnu díla uplatní**, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 4.3.1 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 4.2.2. (**vícepráce**), nebo že projektová dokumentace obsahuje práce, které lze provést levněji a v menším rozsahu dle čl. 4.2.1 (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změny nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.4** Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím **jednotkových cen položkového rozpočtu** (příloha č. 2 této smlouvy).
Soupis prací stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky s odkazem na ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v projektové dokumentaci.
- 4.5** Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace** nebo **hodinová sazba ...,- Kč** bez DPH vynásobena počtem hodin odsouhlasených stavebním dozorem a specifikovaných ve stavebním deníku.
- 4.6** Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) použitého při zpracování položkového rozpočtu k nabídce zhotovitele budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu provedeného objednatelem, tedy **poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů**.
- 4.7** K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.8** O jakékoli dodatečné práci, dodávce nebo službě musí být **před jejich plněním** mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřený **dodatek ke smlouvě s dohodou o ceně a vlivu na termín předání díla**. Zadání dodatečných prací musí být v souladu s odst. 4.3 tohoto článku.

Čl.5

Cena díla

- 5.1** **Cena díla** dle této smlouvy je stanovena zhotovitelem dohodou obou smluvních stran v absolutní částce dle položkového rozpočtu zhotovitele předloženého v jeho nabídce jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem podle článku **4 Změny díla** v této Smlouvě. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 5.2** Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako **cena smluvní a nejvýše přípustná** a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Cena za provedené dílo je členěna takto:

5.2.1 Část SO 01 Chodník nad knihovnou :

cena bez DPH	,- Kč
DPH/sazba/	 ,- Kč
cena vč. DPH	 - Kč

5.2.2 Část SO 02 Chodník u Obecního úřadu

cena bez DPH	,- Kč
DPH/sazba/	 ,- Kč
cena vč. DPH	,- Kč

5.2.3 Část SO 03 Chodník u železničního nadjezdu

cena bez DPH	,- Kč
DPH/sazba/	,- Kč
cena vč. DPH	,- Kč

5.2.4 Část SO 04 Chodník u autobusové zastávky“Důl Staříč 1“

cena bez DPH	,- Kč
DPH/sazba/	,- Kč
cena vč. DPH	,- Kč

5.2.5 Rekapitulace nabídkové ceny celkem

Celkem cena bez DPH	,- Kč
Celkem DPH/sazba/	 ,- Kč
Celkem cena vč. DPH	,- Kč

5.2.6 Zhotovitel je povinen dodržet požadované členění nabídkové ceny.

Pokud zhotovitel podává nabídku pouze na část nebo části nabídky doplní svou nabídkovou cenu k příslušné části (SO) a do Rekapitulace uvede tuto cenu jako cenu celkem.

- 5.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací** při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace pro provádění stavby Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla a v případě, že některé práce nejsou výslovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek.

- 5.4.** V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují. **Cena však musí zahrnovat všechny doplňkové, pomocné a nezbytné materiály**, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických

předpisů pro provádění jednotlivých částí stavby tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.

- 5.5.** Položkové rozpočty na stavební objekty **jsou nedílnou součástí této smlouvy.** Položkové rozpočty slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací a k uplatnění mluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.6** **Cena díla** podle odst. 5.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 5.6.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.6.2 v případě **méněprací**, podle čl. 4 odst.4.2.1 této smlouvy
- 5.6.3 v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v projektové dokumentaci, podle čl. 4 odst. 4.2.2 této smlouvy
- 5.7** Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením **při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu**, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

Čl. 6

Platební podmínky

- 6.1. Zálohy** na platbu sjednané ceny za dílo se nesjednává.
- 6.2** Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty podle postupu provádění díla a to na základě měsíčně vystavených daňových dokladů-faktur. Po ukončení každého kalendářního měsíce vypracuje zhotovitel soupis provedených prací a dodávek s vyčíslením jejich ceny, které musí být zkontrolován a písemně odsouhlasen objednatelem.
- Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději **do pátého dne následujícího měsíce** soupis provedených prací, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději **do 3 dnů** po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději **do 15. dne příslušného měsíce**. Nedílnou součástí faktury musí být **soupis provedených prací** odsouhlasených oběma smluvními stranami. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - označení banky a číslo účtu na které má být zapláceno
 - datum vystavení,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,
 - sazbu(y) daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně DPH,
 - lhůtu splatnosti

- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit penále. Od doby odeslání nové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

V případě, že na předmět smlouvy bude poskytnuta dotace je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanovených před vystavením první faktury platí ustanovení předchozího odstavce,.

- 6.3.** Nedojde-li mezi oběmi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je **zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce**, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 6.4** Součástí sjednané ceny jsou i **ostatní a vedlejší náklady**, které vyjadřují náklady na činnosti které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací. Zhotovitel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny popsané položky (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli, jak daný náklad vypočte). **Uvedení hodnoty 0,- Kč je nepřípustné.**
- 6.5** Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.
- 6.6** Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději **do 30 dnů** po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení (v případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání), ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 6.7** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **3 kalendářních dnů** od prokazatelného doručení faktury písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 7.4 tohoto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. **15** této smlouvy.
- 6.8** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 6.9** **Objednatel** je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu
- 6.9.1 neopravených vad a nedodělků,
- 6.9.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitelem.

- 6.9.3 škody způsobené objednateli,
- 6.9.4 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodloužení s dokončením díla,
- 6.9.5 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a v rozporu s prováděcími dokumenty,
- 6.9.6 v případě vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo
- 6.9.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 6.10** Objednatel si vyhrazuje **právo přerušit práce** v případě nedostatku finančních prostředků, a to **bez možnosti uplatnění sankcí a nároků na náhradu škody vůči objednateli**. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží termín pro dokončení předání díla objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.11** Doručení faktury (daňového dokladu) se provede **osobně proti podpisu zmocněné osoby** s uvedením data doručení nebo jako **doporučené psaní** prostřednictvím držitele poštovní licence.
Daňový doklad-faktura se považuje za doručenou 5. pracovní den ode dne jejího odeslání zhotovitelem na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy formou doporučené listovní zásilky prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 6.12** Pokud se na díle vyskytnou **Vícepráce**, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena **fakturována samostatně**.
- 6.13** **Faktura za vícepráce** musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i **odkaz na dokument**, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Čl.7

Doba a místo plnění

- 7.1.** Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla **neprodleně (max. do 3 kalendářních dnů)** po předání staveniště dle čl. 11 smlouvy
- 7.2** Objednatel vyzve zhotovitele k předání pracoviště (místa plnění) zhotoviteli **nejpozději do 3 kalendářních dnů** od doručení písemné výzvy objednatele k takovému předání. (i e-mailové)
- 7.3.** Předpokládané zahájení realizace stavebních prací: **květen 2015**
Zhotovitel uveden celkovou dobu realizace předmětu smlouvy pro jednotlivé části (SO)
- 7.3.1 část SO 01 v měsících od předání staveniště
- 7.3.2 část SO 02v měsících od předání staveniště
- 7.3.3 část SO 03v měsících od předání staveniště
- 7.3.4 část SO 04v měsících od předání staveniště
- 7.3.5 celková doba realizace stavebních pracív měsících
(v případě podání nabídky na celý předmět smlouvy)

Postup a pořadí realizace jednotlivých částí jsou závislé od finančních možností objednatele a přidělení dotací .

Objednatel si však vyhrazuje právo posunout termín zahájení z důvodů prodloužení ukončení výběrového řízení .O prodloužení se zahájením prací se posune termín dokončení a předání díla.

7.4. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2017)

7.5. Zhotovitel zpracuje **časový harmonogram** postupu provádění díla, který bude nedílnou součástí smlouvy. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem **předání a převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD.

7.6. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků

7.7. V případě, že objednatel požádá o **přerušeni sjednaných prací** je zhotovitel povinen přerušit stavební práce nebo konkrétně stanovené stavební práce. O tuto dobu po kterou byly objednatelem přerušeny stavební práce se posunují termíny tím dotčené. Posunutí termínu plnění se upraví dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že s hledem na technologické a klimatické podmínky majících vliv na realizaci sjednaných stavebních prací nastalou situaci upraví v dodatku k této smlouvě.

7.8 Termín ukončení díla může být zhotovitelem přiměřeně dále prodloužen, jestliže :

7.8.1 v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, které ovlivní provádění díla

7.8.2 bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí)

7.9. Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

7.10 Objednatel se zavazuje, že řádně **dokončené dílo převezme** a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

7.11 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

7.12 Místem plnění je komunikace II/484 v celém katastru obce Žabeň

Čl.8 **Jakost díla**

8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- 8.2. V případě, že **budou použity postupy a materiály**, které nebudou uvedeny projektové dokumentaci pro realizaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku.
- 8.3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Čl.9

Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **svým jménem a na vlastní odpovědnost**.
- 9.2 Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
- 9.2.1 dvě sady projektové dokumentace,
 - 9.2.2 vyjádření dotčených orgánů a organizací,
- 9.3 Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace **bez zbytečných odkladů** prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají **zjevné vady a nedostatky**, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
- 9.4 **V případě zjištěných vad** je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- 9.5 **Zhotovitel tímto prohlašuje** a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, **vykonávat na stavbě funkci TDS**.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující **zvláštní způsobilost** nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.7 Zhotovitel je povinen provedené práce a dodávky **zabezpečit před poškozením a krádežemi** až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.
- 9.8 Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresu uvedenou ve stavebním deníku ke kontrole a prověření prací nejméně **3 pracovní dny předem k prověření kvality prací**, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 9.9 **Zhotovitel se zavazuje dodržet** při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze závazných podmínek a vyjádření správců technické, dopravní a veřejné infrastruktury.. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.10 Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetí osobě. Zadá-li zhotovitel po uzavření smlouvy o dílo plnění předmětu smlouvy třetí osobě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit
- 9.11 Zhotovitel se kterým bude uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky, je povinen do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok, předložit veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů

dodavatele, kterým dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tento seznam vlastníků musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- 9.12** Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit **každého případného subdodavatele**. Schválení objednatele podléhá i každá **změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů** oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
- 9.13** V případě, že **zhotovitel** prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, o změnu tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami prokázání kvalifikace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu subdodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze takovým subdodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
- 9.14** Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové **subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení**. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele.
- 9.15** Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých **subdodavatelských smlouvách** splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky .
- 9.16** Zhotovitel je povinen **zajistit a financovat** veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku, jako by je prováděl sám.
- 9.17** **Zhotovitel je povinen provést** pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Tuto povinnost potvrdí záznamem ve stavebním deníku.
- 9.18** **Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob**, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 9.19** **Zhotovitel odpovídá za škodu** způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlá použít při provádění díla
- 9.20** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.

ČI.10

Stavební deník

- 10.1.** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi.
- 10.2.** Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek

prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

- 10.3.** Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.** Stavební deník, který bude k dispozici na staveništi a bude veden podle **Přílohy č.9 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku**. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 10.5.** Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do tohoto deníku ve lhůtě **tří pracovních dnů od zápisu v deníku**.
- 10.6** Zápisem ve stavebním deníku **nelze obsah této smlouvy měnit**.
- 10.7** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel **kontrolní dny** v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 10.8. Kontrolních dnů** jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
- 10.9** Vedením kontrolních dnů je pověřen **objednatel**.

Čl.11

Staveniště

- 11.1** Staveništem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, případně vymezením ploch a prostor při předání a převzetí staveniště v zápise o předání a převzetí staveniště..
- 11.2** Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do **tří pracovních dnů** po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy na níž je závislé včasné splnění dodávky.
- 11.3** Zhotovitel vyhotoví **o předání a převzetí staveniště písemný zápis**, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přijímá.
- 11.4** **Veškerá potřebná povolení** k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací **zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky**. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- 11.5** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba **umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích**, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 11.6** Zhotovitel je povinen **udržovat** na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen **odstraňovat odpady a nečistoty** vzniklé jeho činností.
- 11.7** **Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení** a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 11.8 Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla** je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud projektová dokumentace tuto úpravu nedefinuje tak způsobem obvyklým pro daný typ a účel objektu.
- 11.9** Provozní, sociální a případně i výrobní **zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel**. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 11.10** Jestliže není při zahájení stavebních prací nutnost předávat celé staveniště, je objednatel oprávněn **předávat staveniště zhotoviteli po částech**. Příslušnou část staveniště předá objednatel po výzvě zhotoviteli vždy následující den, nejdříve však v den uvedený ve sjednaném harmonogramu prací jako den zahájení té části díla/objektu/, pro jejíž provádění je daná část staveniště nezbytně nutná.
- 11.11 Zhotovitel** je povinen umožnit vstup na staveniště a stavbu osobě vykonávající technický dozor, koordinátorovi bezpečnosti práce pokud koordinátora nevykonává zhotovitel. Tyto osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.

Čl.12

Předání díla

- 12.1** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 12.2** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **10 dnů před termínem dokončení** kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 12.3** Zhotovitel je povinen připravit a **doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady**:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, , komíny apod.),
 - návody pro obsluhu zařízení nebo strojů ve dvou vyhotoveních v českém jazyku.
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve výkresové a textové formě ve dvou vyhotoveních,
 - stavební deník (případně deníky)
- Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.4** O průběhu přejímacího řízení **pořídí objednatel zápis**, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 12.5** Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „**dokončení díla**“, rozumí se den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „**předání díla**“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

- 12.6** Dílo se považuje **za dokončené** po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 4. této smlouvy **bez vad a nedodělků**, a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto článku smlouvy
- 12.7** V případě požadavku objednatele na **předčasné užívání díla**, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.
- 12.8** Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje **drobné vady a nedodělky**, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel však **není povinen převzít dílo** vykazující tyto vady nebo nedodělky.
- 12.9** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí **odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla** či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 12.10** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě **odstranit vady nebo nedodělky** i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 12.11** Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších **dodatečných zkoušek** včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 12.12** Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo **předávat i po částech**, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- 12.13** Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení tohoto článku obdobně.
- 12.14** Bude-li v rámci přejímacího řízení zjištěno, že dílo má **vady nebo nedodělky** bránící jeho užívání platí, že dílo je objednatelem převzato až po odstranění vad či nedodělků bránících jeho užívání.
- 12.15** Obě mluvnické strany podle čl. 1 vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

Čl.13

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 13.1** **Obec Žabeň** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby **než se stanou pevnou součástí díla** ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 13.2** Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 13.3** Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy objednateli **originál nebo úředně ověřenou kopii** pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **2 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

- 13.4** V případě, že **zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu** dle tohoto článku při uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
- 13.5 Zhotovitel odpovídá** od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel, za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 13.6** V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, **která nebude kryta pojištěním** sjednaným ve smyslu odstavce 15.3 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 13.7 Povinnost pojištění** podle odst.13.3 tohoto článku se v plné míře vztahuje také na subdodavatele

Čl.14

Odpovědnost za vady ,záruční podmínky

- 14.1 Dílo má vady**, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 14.2** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 14.3. Záruční doba na dílo** jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel . Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail :

adresu :

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede něco jiného.

- 14.4** Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatel zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději **do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení nebude-li ohledem na povahu havarijního stavu dohodnuto jinak**.

- 14.5** Za závady vzniklé v důsledku nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav **zhotovitel nese odpovědnost**. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 14.6 Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla
- 14.7** Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 14.8 Zhotovitel je povinen** nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst.15.4 tohoto článku, nejpozději však **do 10 ti dnů** po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu
- 14.9 Nenastoupí-li zhotovitel** k odstranění reklamované vady ani ve lhůtě dle předcházejícího odstavce po obdržení reklamace objednatele je objednatel **oprávněn pověřit odstraněním** vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Zaplacení těchto nákladů nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.
- 14.10** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele **přístup do prostor** nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 14.11** O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Čl.15

Sankční ujednání

- 15.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15% ze sjednané ceny**, a to za každý i započatý den prodlení
- 15.2** Pokud prodlení zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla **přesáhne 15 kalendářních dnů**, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu **ve výši 0,2 % ze sjednané ceny**, a to za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 15.3** Pokud zhotovitel **nenastoupí do pěti kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad** či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu 5.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 15.4** Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě **do deseti dnů** ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu 2.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil .

- 15.5** Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu 2.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 15.6** Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 15.7.** V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve **výši 1 000,-Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 15.8.** Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.9.** **Smluvní pokuty** sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 15.10** Smluvní pokuty je objednatel oprávněn **započíst proti pohledávce zhotovitele**.
- 15.11** **Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost**, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v **jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy**, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.

Čl.16

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 16.1** Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2** **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **14 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné
- 16.3** **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
- 16.3.1** **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla delší než **10 kalendářních dnů**
- 16.3.2** **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
- 16.3.3** případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- 16.3.4** byl-li podán **insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení** vůči majetku zhotovitele, nebo **probíhá-li insolvenční řízení** v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

16.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

16.4.1 **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

16.4.2 **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 kalendářních dnů** (počítáno ode dne jejich splatnosti)

16.4.3 trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **1 měsíc**

16.5 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za **podmínek stanovených občanským zákoníkem** nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění.

16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno **písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy** druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

16.7 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit **nejpozději do pěti dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to že s důvodem odstoupení souhlasí.

16.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", podle čl. 19 této smlouvy a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

16.9 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení** a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

16.10 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

16.10.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

16.10.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu**;

16.10.3 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen **do tří dnů** od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

16.10.4 po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy,

16.10.5 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou **smluvní pokutu ve výši 1 %** ze sjednané ceny díla.

- 16.11** V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17. této smlouvy.

Čl.17

Řešení sporů

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a není-li to možné, pak jakýkoli spor mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen obecnými soudy v ČR. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že místně příslušný k projednání sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele.

Čl.18

Vyšší moc

- 18.1.** Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno
- 18.2** Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 18.3** V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 30 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

Čl.19

Závěrečná ujednání

- 19.1** Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla
- 19.2** Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- 19.2.1 v této smlouvě,
 - 19.2.2 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 19.2.3 v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 19.3** **Obě smluvní strany se zavazují**, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu

druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

- 19.4 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy** a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- 19.5** Obě smluvní strany prohlašují, že **došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy**.
- 19.6** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- 19.7** Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.8** Pokud jakékoliv ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 19.9** Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.10** Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou **uskutečněny písemně** a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- objednateli na adresu jeho sídla _____
- zhotoviteli na adresu: _____
- 19.11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy** včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 19.12** V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
- 19.13** Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
- 19.14** Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v měsících
- 19.15** Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 19.16** Přílohou č. 3 této smlouvy je originál nebo úředně ověřená pojistná smlouva zhotovitele

Žabeň dne

..... dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. David Hejneš,
starosta

.....