

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 23/2014

1.Smluvní strany

1.1 Objednatel :

Název **Obec Žabeň**
sídlo **Žabeň č.p.62 , 739 25 Žabeň**
zastoupený **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce**
IČ **00576867**

Tel. **+ 420 558 655 466**
e-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rozmanit Miroslav

Tel./Fax:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Se sídlem: 1.máje 230, 739 61 Třinec-Staré Město

Zastoupena: Janem Sojnekem, jednatel společnosti

IČ: 29451809

DIČ: CZ29451809

Bankovní spojení: UNICREDIT BANK, pobočka Třinec

Číslo účtu: 2108087142/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54398

(dále jen „zhotovitel“)

Název stavby: **Oprava mostu M1 u kaple přes potok Olešná**
Oprava mostu M2 u fy LUDMA přes potok Olešná

Místo stavby(pro M1) p.č 251/59,481/1,627/3,521/8,521/9,521/10,521/11 k.ú.Žabeň
(pro M2) p.č. p.č. 521/51,331,521/50, k.ú. Žabeň

Investor (objednatel) Obec Žabeň, č.p. 62, 739 25 Žabeň

Projektová dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing.Jaromírem Dybalem, Smetanova 1150, Valašské Meziříčí autorizovaným inženýrem pro dopravní mosty a inženýrské konstrukce a Ing. Michalem Slaninou ,Mánesova 474, Frýdek-Místek autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby v červnu 2014 (dále jen projektová dokumentace) pod názvy: Oprava mostu M1 u kaple přes potok Olešná ,Oprava mostu M2 u fy LUDMA přes potok Olešná.

Preambule

Obě smluvní strany uvedené v článku 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2014 / dále SOD/uzavírají na základě ustanovení čl. 4 SOD na provedení díla „**Oprava mostu M1 u kaple přes potok Olešná a Oprava mostu M2 u fy LUDMA přes potok Olešná v Žabni**“, tento dodatek upravující **čl. 5 – cena díla SOD č. 23/2014** a jehož text bude ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami tento:

5. Cena díla

5.2. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.2.1 SOD úpravu ceny dosud sjednané, podrobně specifikované v příloženém rozpočtu u stavby: **Most M1 u kaple přes potok Olešná.**

Z důvodů provádění prací nad rámec platné SOD za podmínek stanovených čl. 4 odst.

4.4 SOD

se upravuje dosud sjednaná cena takto:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) dosud sjednaná cena celkem bez DPH: | 283 171,30 Kč bez DPH |
| b) přípočet víceprací | 21 790,30 Kč bez DPH |

Sjednaná cena celkem bez DPH podle dodatku č.1 **304 961,60 Kč**

Ke sjednané ceně bude zhotovitelem vyúčtována DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění předmětu díla.

Ostatní ujednání čl. 5 SOD č. 23/2014 nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.


18. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 k SOD č.23/2014 před jejím podpisem přečetly, tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a doručení oběma smluvními stranám. (čl. 1 tohoto dodatku).
3. Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu z nichž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatní ujednání SOD č. 23/2014 ze dne 26.8.2014 nejsou tímto dodatkem č. 1 ze dne 13.10.2014 dotčena.

Přílohy:
Položkový rozpočet

Žabeň dne 13. 10.2014

Třinec dne 13. 10.2014

za objednatele
Mgr. David Hejnéš
starosta obce


STAVBY A STATIKA
spol. s r.o.
1. Máje 230/739 61 Třinec
IČ: 29451809, DIČ: CZ29451809
stavbyastatika@stavbyastatika.cz
tel.: 728 437 448
za zhotovitele
Jan Sojnek,
jednatel společnosti

Stavba : Oprava mostu M1 u kaple přes potok Olešná

C. VÍCEPRÁCE

Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Hmotnost	Hm. Celkem
		1. Demolice						
1	1113154124	Frézování živичného krytu tl do 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Nájem fréza den)	1,00	kpl	2 768,00	2 768,00		2,85
2	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	2,85	T	45,00	128,25		2,85
3	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	2,85	T	33,85	96,47		
4	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	2,85	T	200,00	570,00		
5	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy sutí	28,50	T	8,62	245,67		
		5. Vozovka						
6	57321111R0	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,4 kg/m2	14,68	m2	16,50	242,22		
7	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	14,68	M2	563,20	8 267,78	0,15559	2,2840612
		6. Ošetření říms a křidel						
8	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí (říms křidel) tlakovou vodou	9,14	M2	29,07	265,70		
9	9286210	Pružná asf. závluka podél říms	7,82	M	60,00	469,20	0,003865	0,0302243
10	628115111	Vyspravení povrchu říms sanačními maltami 1 vrstva tl 5 mm (např. Emaco R 305)	1,50	M2	350,00	525,00	0,0225	0,03375
11	628611131	Nátěr betonu římsy křídla akrylátový 2x ochranný PS-C (např. Masterseal 365)	3,00	m2	154,00	462,00		
		7. Dokončovací práce						
12	R01	Očištění zábradlí od rzi + nátěr min 220 um + vyvážení	1,00	kpl	7 000,00	7 000,00		
13	R03	Oprava (výměna) 3ks ohrubníku u ŽB římsy	1,00	kpl	750,00	750,00		
		Celkem bez DPH				21 790,30		

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	21 790,30 Kč
Hodnoty DPH:	4 576,00 Kč
Náklady včetně DPH:	26 366,30 Kč


STAVBY A STATIKA
 spol. s r.o.
 1. Máje 230, 739 61 Třinec
 IČ: 29451809, DIČ: CZ29451809
 stavbyastatika@stavbyastatika.cz
 tel.: 728 437 448