

**DODATEK č. 6**

ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
pro realizaci stavby:**„Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabni“****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Název: **Obec Žabeň**  
Sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň  
Zastoupený: Mgr. Davidem Hejnešem, starostou  
IČO: 00576867  
Bankovní spojení: KB a.s. FM 29528781/0100  
Tel: +420 558 655 466  
E-mail: [david.hejnes@zaben.cz](mailto:david.hejnes@zaben.cz)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Hejneš, starosta  
Telefon/Fax: +420 558 655 466  
E-mail: [david.hejnes@zaben.cz](mailto:david.hejnes@zaben.cz)

(dále jako **objednatel**)

a

**1.2 Zhotovitel:**

Název: **HOCHTIEF CZ a.s.**  
Sídlo: Plzeňská 16/323127, 150 00 Praha 5  
Zastoupena: na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, ředitelem závodu Ostrava,  
a Ing. Petrem Špinarem, vedoucím útvaru obchodní činnosti  
IČO: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600  
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Merta, ředitel závodu Ostrava  
Tel.: +420 725 757 440  
E-mail: [pavel.merta@hochtief.cz](mailto:pavel.merta@hochtief.cz)

Jméno osoby pověřené vedením stavby-osoba stále přítomna na stavbě: Ing. Jan Adámek, stavbyvedoucí,  
Ing. Roman Kunát, stavbyvedoucí

(dále jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.D50260/INV/2015/002 ze dne 04.05.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2015, dodatku č. 2 ze dne 12.04.2016, dodatku č. 3 ze dne 28.03.2017, dodatku č. 4 ze dne 18.08.2017 a dodatku č. 5 ze dne 08.12.2017 (dále jen smlouva o dílo), a to na dodatku č. 6 v následujícím znění:



## II. Předmět tohoto dodatku č. 6

1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna díla a na to navazující změna ceny díla.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo dohodly na změně díla, a to dle bodu 4.2.2 smlouvy o dílo na provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a dále dle bodu 4.2.1 smlouvy o dílo na zúžení rozsahu díla, tj. neprovedení dohodnutých stavebních prací a dodávek, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci. Změna díla je podrobněji popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku - vyčíslení VP / MP (vícepráce, méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6.
3. V návaznosti na změny popsané v čl. II bodu 2 tohoto dodatku, v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo se cena díla uvedená v čl. 5 bodu 5.2 smlouvy o dílo mění, a to tak, že nově tento bod smlouvy o dílo zní následovně:

### „5.2.0 Ostatní a vedlejší náklady

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 269 101,19 Kč        |
| Cena za změny dle dodatku č. 6 bez DPH: | - 22 400,00 Kč       |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH:   | 246 701,19 Kč        |
| DPH vč. dodatku č. 6 /sazba/            | 51 807,25 Kč         |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 vč. DPH    | <b>298 508,44 Kč</b> |

### „5.2.1 Část SO 01 Chodník nad knihovnou

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 1 226 109,93 Kč        |
| Cena za změny dle dodatku č. 6 bez DPH: | + 0,00 Kč              |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH:   | 1 226 109,93 Kč        |
| DPH vč. dodatku č. 6 /sazba/            | 257 483,09 Kč          |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 vč. DPH    | <b>1 483 593,02 Kč</b> |

### „5.2.2 Část SO 02 Chodník u obecního úřadu

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 1 279 992,79 Kč        |
| Cena za změny dle dodatku č. 6 bez DPH: | + 5 279,49 Kč          |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH:   | 1 285 272,28 Kč        |
| DPH vč. dodatku č. 6 /sazba/            | 269 907,18 Kč          |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 vč. DPH    | <b>1 555 179,46 Kč</b> |

### „5.2.3 Část SO 03 Chodník u železničního nadjezdu

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 2 187 111,92 Kč        |
| Cena za změny dle dodatku č. 6 bez DPH: | +137 777,42 Kč         |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH:   | 2 324 889,34 Kč        |
| DPH vč. dodatku č. 6 /sazba/            | 488 226,76 Kč          |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 vč. DPH    | <b>2 813 116,10 Kč</b> |

### „5.2.4 Část SO 04 Chodník u autobusové zastávky „Důl Staříč 1,“

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 655 063,93 Kč        |
| Cena za změny dle dodatku č. 6 bez DPH: | - 77 422,02 Kč       |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH:   | 577 641,91 Kč        |
| DPH vč. dodatku č. 6 /sazba/            | 121 304,80 Kč        |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 vč. DPH    | <b>698 946,71 Kč</b> |

### „5.2.5 Rekapitulace celkové ceny

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 5 617 379,76 Kč        |
| Cena za změny dle dodatku č. 6 bez DPH: | + 43 234,89 Kč         |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH:   | 5 660 614,65 Kč        |
| DPH vč. dodatku č. 6 /sazba/            | 1 188 729,08 Kč        |
| Cena celkem vč. dodatku č. 6 vč. DPH    | <b>6 849 343,73 Kč</b> |

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 6 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s rozsahem a obsahem dodatku č. 6 smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tento dodatek č. 6 byl schválen radou obce dne 14.8. 2018

Ostrava dne 7.8. 2018

Žabeň dne 14.8. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Merta  
ředitel závodu Ostrava  
HOCHTIEF CZ a.s.

Za objednatele:

Mgr. David Hejneš  
starosta



Ing. Petr Špinar  
vedoucí útvaru obchodní činnosti  
HOCHTIEF CZ a.s.

## Stavba : OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL KOMUNIKACE III-48411 V ŽABNI

Vyčíslení VP / MP

VP

Odstranění betonové vrstvy v chodníku včetně likvidace

SO 03 - CHODNÍK U ŽELEZNIČNÍHO NADJEZDU

|                                       |   |     |           |                                                                                       | MJ | množ.     | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>1 - Zemní práce</b>                |   |     |           |                                                                                       |    |           |           | <b>89 133,14</b>  |
| 1                                     | K | 221 | 113107231 | Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 z betonu prostého tl. 150 mm                       | m2 | 833,020   | 107,00    | 89 133,14         |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b> |   |     |           |                                                                                       |    |           |           | <b>58 032,66</b>  |
| 2                                     | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní prostředek | t  | 287,390   | 33,65     | 9 670,67          |
| 3                                     | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                           | t  | 2 873,900 | 4,49      | 12 903,81         |
| 4                                     | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                   | t  | 287,390   | 11,22     | 3 224,52          |
| 5                                     | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)         | t  | 287,390   | 112,16    | 32 233,66         |
| <b>CELKEM</b>                         |   |     |           |                                                                                       |    |           |           | <b>147 165,71</b> |

Oprava kanalizační šachty - rekonstrukce včetně výměny poklopu

## SO 02 - CHODNÍK U OBECNÍHO ÚŘÁDU

|   |   |    |   |                                               |    |       |               |                 |
|---|---|----|---|-----------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|
| 1 | K | PK | R | Oprava kanalizační šachty, vč. výměny poklopu | ks | 1,000 | 8 000,00      | 8 000,00        |
|   |   |    |   |                                               |    |       | <b>CELKEM</b> | <b>8 000,00</b> |

**CELKEM STAVBA** 155 165,71

MP

## SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

|   |  |  |  |                                                                                                                                           |        |      |                     |                  |
|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|------------------|
| 1 |  |  |  | Povinná publicita - Pamětní deska - "dle podmínek zadávací dokumentace / smlouvy o dílo.                                                  | soubor | 1,00 | 11 200,00           | 11 200,00        |
| 2 |  |  |  | Povinná publicita - Bilboard - samostatně stojící objekt, zajištění proti převrácení a zničení - čitelnost po celou dobu realizace stavby | soubor | 1,00 | 11 200,00           | 11 200,00        |
|   |  |  |  |                                                                                                                                           |        |      | <b>CELKEM SO 00</b> | <b>22 400,00</b> |

## SO 02 - CHODNÍK U OBECNÍHO ÚŘÁDU

|   |   |    |           |                                                                                      |   |       |                     |                 |
|---|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------|-----------------|
| 1 | K | PK | 930125010 | P10 - D+M půlená chránička pro dodatečnou ochranu sdělovacích kabelů, HDPE DN 100 mm | m | 6 930 | 392,57              | 2 720,51        |
|   |   |    |           |                                                                                      |   |       | <b>CELKEM SO 02</b> | <b>2 720,51</b> |

## SO 03 - CHODNÍK U ŽELEZNIČNÍHO NADJEZDU

|   |   |     |           |                                                                                    |    |        |                     |                 |
|---|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-----------------|
| 1 | K | 221 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 7,300  | 560,82              | 4 093,99        |
| 2 | K | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 7,300  | 672,98              | 4 912,75        |
| 3 | K | 221 | 573191111 | Nátěr infiltrační v množství emulze 1 kg/m2                                        | m2 | 7,300  | 19,84               | 144,83          |
| 4 | K | 221 | 573231111 | Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2               | m2 | 14,600 | 16,22               | 236,81          |
|   |   |     |           |                                                                                    |    |        | <b>CELKEM SO 03</b> | <b>9 388,38</b> |

## SO 04 - CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY DŮL STAŘIČ1

|   |   |     |           |                                                                                    |    |         |                     |                  |
|---|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|------------------|
| 1 | K | 221 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 60,200  | 560,82              | 33 761,36        |
| 2 | K | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 60,200  | 672,98              | 40 513,40        |
| 3 | K | 221 | 573191111 | Nátěr infiltrační v množství emulze 1 kg/m2                                        | m2 | 60,200  | 19,84               | 1 194,37         |
| 4 | K | 221 | 573231111 | Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2               | m2 | 120,400 | 16,22               | 1 952,89         |
|   |   |     |           |                                                                                    |    |         | <b>CELKEM SO 04</b> | <b>77 422,02</b> |

**CELKEM STAVBA** 111 930,91**Rozdíl** VP - MP 43 234,89