

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 151202 ze dne 11.12.2015
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Územní plán Žabeň

Čl.1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

název	Obec Žabeň
sídlo	Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
zastoupený	Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce
IČO:	00576867
Bankovní spojení:	29528781/0100
Tel:	+420 558 655 466
E-mail:	<u>david.hejnes@zaben.cz</u>
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr.David Hejneš,starosta obce
Telefon/Fax:	+420 558 655 466
e-mail:	<u>david.hejnes@zaben.cz</u>

(dále jako **objednatel**)

a

1.2. Zhotovitel:

Název	Ing. arch. Miroslav Hudák
sídlo adresa	Okružní 621/17, 739 32 Vratimov
zastoupený	
zástupce pro věci technické:	
IČ:	73350486
Bankovní spojení:	BRE Bank S.A., č.ú. 670100-2207901622/6210
E-mail:	mirek.hudak@seznam.cz

(dále jako „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují ustanovení předmětné smlouvy v níže uvedených člancích a odstavcích.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.2 Obsah a rozsah díla

Plnění veřejné zakázky zahrnuje projednání a následné zpracování územního plánu v rozsahu dle stavebního zákona, včetně nezbytných prací, které budou pro řádné plnění veřejné zakázky nezbytné provést. Součástí plnění je též spolupráce zhotovitele s pořizovatelem územního plánu jak při tvorbě zadání, tak při vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek.

Při tvorbě zadání zadavatel z důvodu řádného plnění předmětu veřejné zakázky prodloužil termín podání požadavků občanů obce k zapracování do nového územního plánu obce.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Plnění předmětu veřejné zakázky bude postupně podle jednotlivých fází:
Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů do 16 týdnů (to je 01.04.2016) kalendářních týdnů po podpisu smlouvy o dílo.

Z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 3.2 předmětné smlouvy se mění termín odevzdání etapy v rozsahu čl. 3 odst. 3.3.1 – Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů do 13.05.2016.

Navrhované termíny plnění jednotlivých fází budou navazovat na harmonogram který je přílohou SOD.

V souvislosti s úpravou termínu zpracováváním doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitel provede aktualizaci tohoto harmonogramu jako přílohu k tomuto Dodatku č. 1

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1** Obě smluvní strany podle čl. 1 tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že se seznámily s celým jeho textem a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 13.2** Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 13.3** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.12.2015 nejsou tímto Dodatkem č.1 ze dne 11.04.2016 dotčena.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán radou obce dne 20.04.2016

Příloha k Dodatku č.1: harmonogram

Žabeň, dne 21 .04. 2016

Vratimov, dne 11.04.2016

Za objednatele:



Mgr. David Hejnéš,
starosta obce

Za zhotovitele :

Ing.Arch.Miroslav Hudák
Okružní 621/17, 73932 Vratimov
e-mail: mirek.hudak@seznam.cz
tel: 777 281 846, IČ: 733 50 486

Ing.arch. Miroslav Hudák