

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro realizaci stavby:

„Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabni“**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Název: **Obec Žabeň**
Sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
Zastoupený: Mgr. Davidem Hejnešem, starostou
IČO: 00576867
Bankovní spojení: KB a.s. FM 29528781/0100
Tel: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Hejneš, starosta
Telefon/Fax: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

(dále jako **objednatel**)

a

1.2 Zhotovitel:

Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Sídlo: Plzeňská 16/323127, 150 00 Praha 5
Zastoupena: na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, ředitelem závodu Ostrava,
a Ing. Petrem Špinarem, vedoucím útvaru obchodní činnosti
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Merta, ředitel závodu Ostrava
Tel.: +420 725 757 440
E-mail: pavel.merta@hochtief.cz

Jméno osoby pověřené vedením stavby-osoba stále přítomna na stavbě: Ing. Jan Adámek, stavbyvedoucí,
Ing. Roman Kunát, stavbyvedoucí

(dále jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „strana“)



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.D50260/INV/2015/002 ze dne 04.05.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2015, dodatku č. 2 ze dne 12.04.2016, dodatku č. 3 ze dne 28.03.2017, dodatku č. 4 ze dne 18.08.2017, dodatku č. 5 ze dne 08.12.2017, dodatku č. 6 ze dne 14.8.2018, dodatku č. 7 ze dne 24.10.2018 (dále jen smlouva o dílo), a to na dodatku č. 8 v následujícím znění:

II. Předmět tohoto dodatku č. 8

1. Předmětem tohoto dodatku č. 8 je změna termínu dokončení a předání díla.
2. Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Změna termínu dokončení a předání díla vzešla z potřeby provedení prací týkajících se požadovaných změn díla uvedených v dodatku č.7, jejichž dokončení vyžaduje vhodné klimatické podmínky.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. 7. odst. 7.5 smlouvy o dílo mění následovně:

„Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků do 30.04.2019 a převzato objednatelem způsobem podle ustanovení čl. 12 smlouvy o dílo.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 8 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s rozsahem a obsahem dodatku č. 8 smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tento dodatek č. 8 byl schválen radou obce dne 6. 12. 2018

Ostrava dne 24. 11. 2018

Žabeň dne 12. 12. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Merta
ředitel závodu Ostrava
HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Petr Špinar
vedoucí útvaru obchodní činnosti
HOCHTIEF CZ a.s.

Za objednatele:

Mgr. David Hejneš
starosta

