

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro realizaci stavby:

„Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabní“

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název	Obec Žabeň
Sídlo	Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
Zastoupený	Mgr. Davidem Hejnešem, starostou
IČO:	00576867
Bankovní spojení:	KB a.s. FM 29528781/0100
Tel:	+420 558 655 466
E-mail:	david.hejnes@zaben.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Hejneš, starosta
Telefon/Fax: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

(dále jako **objednatel**)

a

1.2 Zhotovitel:

Název:	HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo:	Plzeňská 16/323127, 150 00 Praha 5
Zastoupena:	na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, ředitelem provozu Ostrava a Ing. Miroslavem Marešem, vedoucím nabídkového týmu
IČO:	466 78 468
DIČ:	CZ46678468
Bankovní spojení:	Citybank Europe plc., organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Merta, ředitel provozu Ostrava
Tel.: +420 725 757 440
E-mail: pavel.merta@hochtief.cz

Jméno osoby pověřené vedením stavby-osoba stále přítomna na stavbě: Ing. Jan Adámek,
stavbyvedoucí

(dále jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.D50260/INV 2015/002 (dále jen smlouva o dílo) ze dne 04.05.2015 ve znění „Dodatku č. 1 „ze dne 14.10.2015, dodatku č. 2 ze dne 12.04.2016 a dodatku č. 3 ze dne 28.03.2017 a to na dodatku č. 4 v následujícím znění .

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly ,že termín dokončení části stavby SO 01 Chodník nad knihovnou s ohledem na proces schvalování dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace pro provádění části stavby a nabytí právní moci se sjednává do **04.10.2017**.
2. Celková doba realizace stavebních prací (čl.7 odst.7.3,bod 7.3.5 smlouvy) nebude tímto Dodatkem č.4 dotčena a plnění předmětu smlouvy (SO 02,SO 03,SO 04) bude realizováno v termínu a ve lhůtách podle harmonogramu stavby ,který je přílohou Smlouvy o dílo a zahájení plnění nastane dnem předání staveniště (zahájení plnění předmětu smlouvy podle čl. 7 odst.7.5,věty druhé smlouvy o dílo znamenající změnu-upřesnění čl. 7 odst.7.1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání Dodatku č.4

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.4 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,každý s platností originálu z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují,že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku č.4 smlouvy o dílo,porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č.4 byl schválen radou obce dne 18.10.2017

V Ostravě dne 18.8. 2017

V Žabni dne 19.10.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Pavel Merta
ředitel provozu Ostrava
HOCHTIEF CZ a.s.



Ing. Miroslav Mareš
vedoucí nabídkového týmu
HOCHTIEF CZ a.s.

Mgr. David Hejneš
starosta

