

**DODATEK č.1**  
**ke Smlouvě o dílo č.(4/2013)**

***Článek I.***  
***Smluvní strany***

**1. Objednatel**

adresa: **Obec Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**  
zastoupený: **Mgr. David Hejneš , starosta obce**  
právní forma: **Obec( 801)**  
IČ: **00576867**

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních: **Mgr. David Hejneš, starosta obce**  
Telefon: **+420 558 655 466**  
e-mail: **david.hejnes@zaben.cz**  
www: **obec Zaben .cz**

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: **Ing. Tomáš Lysek**  
Telefon **733 362 223**  
e-mail: **tomas.lysek@seznam.cz**

(dále jen objednatel

a

**2. Zhotovitel**

obchodní firma : **Profi stavební ,s.r.o.**  
sídlo: **Nádražní 545/140 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava**  
zapsaná : **u Krajského soudu v Ostravě,oddíl C , vložka 14564**  
jednající : **Svatopluk Balarin , jednatel společnosti**  
IČ : **651 40 559**  
DIČ : **CZ65140559**  
bankovní spojení: **Komerční banka Ostrava**  
číslo účtu : **19-6359730277/0100**  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních : **Svatopluk Balarin,jednatel společnosti**  
Telefon : **596 133 940, 602 715 790**  
e-mail : **balarin@profistavebni.cz**  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: **Daniel Černý Ing. René Bystroň**  
Telefon : **725 564 477**  
e-mail : **cerny@profistavebni.cz**

dále jen „zhotovitel“)

### **Preambule**

Obě smluvní strany uvedené v článku 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/2013 v platném znění /dále SOD/ uzavírají na základě ustanovení čl. 17 odst.1 této SOD na provedení díla „**Rozšíření mateřské školy Žabeň**“, tento dodatek upravující **čl. 4 - Cena díla a čl. 6 - Doba plnění** a jehož text bude ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami tento:

### **Článek 4. Cena díla**

1. Obě smluvní strany uvedené v článku 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/2013 v platném znění sjednávají ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3. způsobem podle odst. 8 téhož článku úpravu ceny dosud sjednané a podrobně specifikované v příloženém položkovém rozpočtu:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1a) přípočet ceny ve výši:         | 78 362 ,-Kč bez DPH |
| DPH sazba 21%                      | 16 456 ,-Kč         |
| Přípočet ceny celkem vč. sazby DPH | 94 818 ,-Kč         |

2. Z důvodů změn konstrukcí a neprovádění prací původně sjednaných v SOD č. 4/2013 a podrobně specifikovaných v položkovém rozpočtu.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 2a) odpočet ceny ve výši  | 74 470,-Kč bez DPH |
| Sazba DPH 21%             | 15 639,-Kč         |
| Odpočet ceny vč.sazby DPH | 90 109 ,-Kč        |

| Označení                   | cena celkem bez DPH | DPH Kč      | cena celkem vč.DPH |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| <i>Dosud sjednaná cena</i> | 694 416,- Kč        | 145 827,-Kč | 840 243,-Kč        |
| Přípočet ceny (odst.1a)    | 78 362,-Kč          | 16 456,-Kč  | 94 818,-Kč         |
| Odpočet ceny (odst.2a)     | 74 470,-Kč          | 15 639,-Kč  | 90 109,-Kč         |
| <b>Nově sjednaná cena</b>  | 698 308,-Kč         | 146 644,-Kč | 844 952,-Kč        |

### **Článek 6. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo od protokolárního předání a převzetí staveniště a řádně provedené dílo předat objednateli.  
Zahájení provádění díla podle platné SOD 4/2013 je bezprostředně po podpisu smlouvy .

Z důvodů a způsobem uvedených v čl. 7 této SOD byly práce na vlastním díle přerušeny z důvodů odstranění havarijního stavu v místě plnění vzniklého v průběhu zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a jeho odstranění bylo nezbytné pro pokračování prací na předmětu smlouvy.  
Zhotovitel písemně ze dne 12.07.2013 z těchto důvodů požádal objednatele o prodloužení doby plnění předmětu smlouvy a dokončení a předání dokončeného díla způsobem podle čl.16 této SOD k **21.07.2013**.

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo 4/2013 se upravuje původní termín dokončení na termín dokončení k **21.07.2013** včetně.

Ostatní ujednání čl. 4- Cena a čl. 6 - Doba plnění nejsou tímto dodatkem dotčena

### **Článek 19 Závěrečná ujednání**

- 1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 k SOD 4/2013 před jejím podpisem přečetly, tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran v souladu s právní skutečností uvedenou v čl. 1 tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, obou s platností originálu z nichž dodavatel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatní ujednání čl. 19 SOD 4/2013 nejsou tímto dodatkem dotčena.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Žabni dne

12. 7. 2013



Mgr. David Hejneš  
starosta obce

V Ostravě dne

12. 7. 2013

Svatopluk Balarin  
jednatel


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                              |        |
|------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>VCP/MP</b>             | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>MŠ Žabeň</b>            | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                     | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                              | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                            |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :<br><b>Profi stavební s.r.o.</b> |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                                                     |       | Vedlejší rozpočtové náklady |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|
|                                     | Dodávka celkem                                                                      | 0     |                             |   |
| Z                                   | Montáž celkem                                                                       | 0     |                             |   |
| R                                   | HSV celkem                                                                          | 3 892 |                             |   |
| N                                   | PSV celkem                                                                          | 0     |                             |   |
|                                     | ZRN celkem                                                                          | 3 892 |                             |   |
|                                     |                                                                                     |       |                             |   |
|                                     | HZS                                                                                 | 0     |                             |   |
|                                     | RN II.a III.hlavy                                                                   | 3 892 | Ostatní VRN                 | 0 |
|                                     | ZRN+VRN+HZS                                                                         | 3 892 | VRN celkem                  | 0 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                                                      |       | Za objednatele              |   |
| Datum :                             | Jméno :                                                                             |       | Jméno :                     |   |
|                                     | Datum :                                                                             |       | Datum :                     |   |
|                                     | Podpis:                                                                             |       | Podpis :                    |   |
|                                     |  |       |                             |   |
| Základ pro DPH                      | 0 % činí :                                                                          |       | 0 Kč                        |   |
| Základ pro DPH                      | 15 % činí :                                                                         |       | 0 Kč                        |   |
| DPH                                 | 15 % činí :                                                                         |       | 0 Kč                        |   |
| Základ pro DPH                      | 21 % činí :                                                                         |       | 3 892 Kč                    |   |
| DPH                                 | 21 % činí :                                                                         |       | 817 Kč                      |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                                                                                     |       | <b>4 710 Kč</b>             |   |

Poznámka :

*20.12.2015 - souhlas*  
  
*Čtyřlístek*

|          |          |
|----------|----------|
| Stavba : | MŠ Žabeň |
| Objekt : | VCP/MP   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl         | HSV          | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 90  | Přípočty             | 78 362       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1 | Oděčty               | -74 470      | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>3 892</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Stavba : | <b>MŠ Žabeň</b> |
| Objekt : | <b>VCP/MP</b>   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 90</b>  |                  | <b>Přípočty</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |           |                  |
| 1               | 632 41-5125.RU6  | Samonivelační stěrka, ručně, tl. 5-25 mm<br>65,85m <sup>2</sup><br>16mm průměrná výška                                                                                                           | m2     | 65,85    | 360,00    | 23 706,00        |
| 2               | 342255024P00     | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm<br>změna dispozice wc 105/106                                                                                                                            | m2     | 1,70     | 380,00    | 646,00           |
| 3               | dodávka          | Úpravy ZTI pro osazení WC<br>změna dispozice WC 105/106                                                                                                                                          | soubor | 1,00     | 1 200,00  | 1 200,00         |
| 4               | 725012180P00     | Klozet bez nádrže BABY včetně sedátka bílý vč. spojovacího materiálu                                                                                                                             | kus    | 1,00     | 1 320,00  | 1 320,00         |
| 5               | 342255024P00     | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm vč. omítky<br>Vyzdění příčky m.č. 104/101 (nestabilní příčka - bylo nutno zbourat a nově vyzdít)                                                         | m2     | 2,50     | 480,00    | 1 200,00         |
| 6               | 411361921R00     | Dodávka + montáž I profilů - statické zajištění stropní konstrukce<br>m.č. 103                                                                                                                   | kpl    | 1,00     | 950,00    | 950,00           |
| 7               | 979081111P00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>stávající sut' v prostoru schodiště<br>1m <sup>3</sup> x 1,6t/m <sup>3</sup> = 1,6t                                                              | t      | 1,60     | 140,00    | 224,00           |
| 8               | 979081121P00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                           | t      | 9,60     | 9,00      | 86,40            |
| 9               | 979082111P00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                           | t      | 1,60     | 95,00     | 152,00           |
| 10              | 979990107P00     | Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva                                                                                                                                             | t      | 1,60     | 300,00    | 480,00           |
| 11              | 776520012P00     | Podlaha povlaková z PVC pásů tl. 2,0 mm, soklík                                                                                                                                                  | m2     | 39,50    | 360,00    | 14 220,00        |
| 12              | 014 Nabídka      | koberec                                                                                                                                                                                          | m2     | 45,60    | 366,67    | 16 720,15        |
| 13              | dodávka          | Úprava ZTI - dodávka + montáž odpadu a PPR potrubí (výlevka + pračka)                                                                                                                            | kpl    | 1,00     | 1 425,00  | 1 425,00         |
| 14              | dodávka          | montáž výlevky a pračkového sifonu vč. baterie<br>výlevka 1290,-<br>pračkový sifon 290,-<br>baterie 1110,-                                                                                       | kpl    | 1,00     | 850,00    | 850,00           |
| 15              | 771 99-0010.RA0  | Vybourání keramické nebo teracové dlažby vč. odvozu a likvidace odpadu                                                                                                                           | m2     | 12,30    | 152,00    | 1 869,60         |
| 16              | 632415109P00     | Samonivelační stěrka, ručně, tl. 8-10mm<br>vyrovnání podkladu pod stávající dlažbou vč. lokálního vyspravení kavern                                                                              | m2     | 12,30    | 325,00    | 3 997,50         |
| 17              | 771475015P00     | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm                                                                                                                                                 | m      | 9,60     | 45,00     | 432,00           |
| 18              | 771575109R00     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm<br>šatna MŠ                                                                                                                                         | m2     | 12,30    | 260,00    | 3 198,00         |
| 19              | 771579794P00     | Příplatek za spárování tmelem                                                                                                                                                                    | m2     | 12,30    | 5,00      | 61,50            |
| 20              | 597640409PC      | Sokl keramický v. 100 mm<br>šatna MŠ                                                                                                                                                             | m      | 9,60     | 45,00     | 432,00           |
| 21              | 597642031PC      | Dlažba keramická vel. 300x300x9 mm                                                                                                                                                               | m2     | 13,30    | 240,00    | 3 192,00         |
| 22              | dodávka          | Posun elektrovypínačů v šatně MŠ                                                                                                                                                                 | kpl    | 1,00     | 1 200,00  | 1 200,00         |
| 23              | dodávka          | Doplnění výstuh zábradlí (pódium)                                                                                                                                                                | kpl    | 1,00     | 800,00    | 800,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>90 Přípočty</b>                                                                                                                                                                               |        |          |           | <b>78 362,15</b> |
| <b>Díl: 1.1</b> |                  | <b>Oděchy</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |           |                  |
| 24              | 965042141R00     | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br>vč. 06 mč. 110:5,10*(0.05-0.01)                                                                                                                | m3     | 1,16     | -2 100,00 | -2 436,00        |
| 25              | 965043341RT1     | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm nad 4 m2 ručně<br>mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem<br>vč. 06 mč. 102+105+106+107:<br>7*1+2,2+3,35+8,7*0.05<br>vč. 06 mč. 108+109.(21,65+13,85)*(0.05-0.02) | m3     | 2,48     | -1 950,00 | -4 836,00        |
| 26              | 632451032R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm<br>vč. 08 mč. 101 až 107+vč. 10 skladby P1+P2:<br>1,90+1,30+5,20+8,70+1,35+1,95+45,45                                                                | m2     | 96,66    | -120,00   | -11 599,20       |
| 27              | 632415109P00     | Samonivelační stěrka, ručně, tl. 8-10 mm<br>vč. 08 mč. 101 až 107+vč. 10 skladby P1+P2:<br>1,90+1,30+5,20+8,70+1,35+1,95+45,45                                                                   | m2     | 96,66    | -325,00   | -31 414,50       |

# Položkový rozpočet

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Stavba : | <b>MŠ Žabeň</b> |
| Objekt : | <b>VCP/MP</b>   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 28   | 979081111P00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>$2,33 \text{ m}^3 \times 1,7 \text{ t/m}^3 = 3,96 \text{ t}$ | t  | 4,22     | -140,00   | -590,24           |
| 29   | 979081121P00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                       | t  | 25,30    | -9,00     | -227,66           |
| 30   | 979082111P00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                       | t  | 4,22     | -95,00    | -400,52           |
| 31   | 979082121P00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                            | t  | 8,43     | -14,00    | -118,05           |
| 32   | 979990107P00     | Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva                                                         | t  | 4,22     | -300,00   | -1 264,80         |
| 33   | 775541401P00     | Položení podlah laminátových se zámkovým spojem                                                              | m2 | 45,45    | -150,00   | -6 817,50         |
| 34   | 775542021P00     | Podložka tl.2 mm pod laminátové podlahy                                                                      | m2 | 45,45    | -24,00    | -1 090,80         |
| 35   | 611936093PC      | Podlaha laminátová tl.10 mm                                                                                  | m2 | 47,72    | -270,00   | -12 884,40        |
| 36   | 775981122R00     | Lišta nerezová přechodová                                                                                    | m  | 3,95     | -200,00   | -790,00           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>1.1 Oděchy</b>                                                                                            |    |          |           | <b>-74 469,67</b> |