

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Č. - dle objednatele

č. 2012/203 – dle zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Žabeň

se sídlem: Žabeň 62, 739 25 Žabeň

Zastoupená: Mgr. David Hejneš, starosta obce

IČO: 00576867

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 29528-781/100

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Mgr. David Hejneš, starosta obce

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:

Tel / Fax: /

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice

zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 22270

Zastoupený: Miroslav Janko, jednatel společnosti

Lukáš Janko, jednatel společnosti

IČO: 25855581

DIČ: CZ 25855581

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 179576543/0600

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Lukáš Janko, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:

Michal Kovalík, příprava výroby a staveb

Lukáš Janko, výrobní náměstek

Ladislav Pavelka, vedoucí výroby

Tel / Fax: 596 237 018 / 596 237 335

E-mail: jankostav@jankostav.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 k původní smlouvě o dílo č. 2012/203 ze dne 4.5.2012 -v tomto znění:

Ke čl. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zde se odstavec 1. mění takto:

2. Předmět díla *Opravy místních komunikací v obci Žabeň, část 4 p.č. 77/2, 77/13* se mění o provedení méněprací.

Ke čl. V. CENA

Zde se odstavec 8. mění takto:

8. Cena díla se mění o hodnotu méněprací takto:

Původní cena:	Bez DPH	135.361,00 Kč
	DPH 20%	27.072,00 Kč
	Celkem včetně DPH	162.433,00 Kč

Nová cena celkem:	Bez DPH	129.120,00 Kč
	DPH 20%	25.824,00 Kč
	Celkem včetně DPH	154.944,00 Kč

Ke čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

V Žabni dne: 22.8.2012

Za zhotovitele:

V Ostravě - Kunčicích dne: 22.8.2012



Mgr. David Hejneš
starosta obce



Lukáš Janko
jednatel společnosti