

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro realizaci stavby:**„Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabni“****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Název: **Obec Žabeň**
Sídlo: **Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**
Zastoupený: **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou**
IČO: **00576867**
Bankovní spojení: **KB a.s. FM 29528781/0100**
Tel: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Mgr. David Hejneš, starosta**
Telefon/Fax: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

(dále jako **objednatel**)

a

1.2 Zhotovitel:

Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Sídlo: **Plzeňská 16/323127, 150 00 Praha 5**
Zastoupena: **na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, ředitelem závodu Ostrava,
a Ing. Petrem Špinarem, vedoucím útvaru obchodní činnosti**
IČO: **466 78 468**
DIČ: **CZ46678468**
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600**
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Pavel Merta, ředitel závodu Ostrava**
Tel.: **+420 725 757 440**
E-mail: **pavel.merta@hochtief.cz**

Jméno osoby pověřené vedením stavby-osoba stále přítomna na stavbě: **Ing. Jan Adámek, stavbyvedoucí,
Ing. Roman Kunát, stavbyvedoucí**

(dále jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „strana“)



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.D50260/INV/2015/002 ze dne 04.05.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2015, dodatku č. 2 ze dne 12.04.2016, dodatku č. 3 ze dne 28.03.2017, dodatku č. 4 ze dne 18.08.2017, dodatku č. 5 ze dne 08.12.2017, dodatku č. 6 ze dne 14.8.2018 (dále jen smlouva o dílo), a to na dodatku č. 7 v následujícím znění:

II. Předmět tohoto dodatku č. 7

1. Předmětem tohoto dodatku č. 7 je změna díla a na to navazující změna ceny díla a změna termínu dokončení a předání díla.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo dohodly na změně díla, a to dle bodu 4.2.2 smlouvy o dílo na provedení víceprací. Změna díla vychází z požadavku objednatele na provedení technických úprav 3 ks vjezdů na přilehlé pozemky pro zvýšení jejich únosnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, to vše v rámci stavebního objektu SO 03 Chodník u železničního nadjezdu. Změna díla je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku - vyčíslení VP (vícepráce) - úprava sjezdu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.7. Provedení výše uvedených úprav bude mít vliv s ohledem na kapacitní možnosti zhotovitele na termín dokončení a předání hotového díla bez vad a nedodělků.

III. Změna ceny díla

1. V návaznosti na změny popsané v čl. II bodu 2 tohoto dodatku, v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo se cena části díla uvedená v čl. 5 bodu 5.2.3 smlouvy o dílo mění, a to tak, že nově tento bod smlouvy o dílo zní následovně:

„5.2.3 Část SO 03 Chodník u železničního nadjezdu

Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	2 324 889,34 Kč
Cena za změny dle dodatku č. 7 bez DPH:	+173 057,52 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 7 bez DPH:	2 497 946,86 Kč
DPH vč. dodatku č. 7 /sazba/	524 568,84 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 7 vč. DPH	3 022 515,70 Kč

2. V návaznosti na změny popsané v čl. II bodu 2 tohoto dodatku, v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo, se rekapitulace celkové ceny uvedená v čl. 5 bodu 5.2.5 smlouvy o dílo mění, a to tak, že nově tento bod smlouvy o dílo zní následovně:

„5.2.5 Rekapitulace celkové ceny

Celkem cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	5 660 614,65 Kč
Cena za změny dle dodatku č. 7 bez DPH:	+173 057,52 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 7 bez DPH:	5 833 672,17 Kč
DPH vč. dodatku č. 7 /sazba/	1 225 071,16 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 7 vč. DPH	7 058 743,33 Kč

IV. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. 7. odst. 7.5 smlouvy o dílo mění následovně:

„Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků do 30.11.2018 a převzato objednatelem způsobem podle ustanovení čl. 12 smlouvy o dílo.“

V. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 7 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s rozsahem a obsahem dodatku č. 7 smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tento dodatek č. 7 byl schválen radou obce dne 23.10.2018

Ostrava dne 3.10.2018

Žabeň dne 24.10.2018

Za zhotovitele:


Ing. Pavel Merta
ředitel závodu Ostrava
HOCHTIEF CZ a.s.



Ing. Petr Špinar
vedoucí útvaru obchodní činnosti
HOCHTIEF CZ a.s.

Za objednatele:

Mgr. David Hejneš
starosta



Handwritten signature

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-153

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNÍ

KSO: CC-CZ: Datum: Žaběn

Místo: Žaběn

Zadavatel: IČ: DIČ: OBEC ŽABEŇ

Uchazeč: IČ: DIČ: HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 CZ46678468

Projektant: IČ: DIČ: INPROS FM s.r.o. 46678468 CZ46678468

Poznámka: IČ: DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „Vlastní“). Ocenění „Vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 57 685,84

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	57 685,84	12 114,03
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 69 799,87

32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: N18-153

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNI

Místo: Žaběň

Datum:

Zadavatel: OBEC ŽABEŇ

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

INPROS FM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	57 685,84	69 799,87	VON
D.1	Úprava sjezdu_(ŘEŠENÁ KCE ŘEZ F-F - DÉLKA 6.000 MM)	0,00	0,00	STA
		57 685,84	69 799,87	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNI

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Žabeň

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

OBEC ŽABEŇ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

IČ:

DIČ:

46678468

CZ46678468

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNI

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Žabeň

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

OBEC ŽABEŇ

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNI

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Žabeň

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

OBEČ ŽABEŇ

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

0,00

D VRN

VRN

0,00

D VRN2

Připrava staveniště

0,00

1	K	020001000	Připrava staveniště	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------	------	----------------

Poznámka k položce:

- Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
- zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
- úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
- dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
- dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
- dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
- splnění zvláštních požadavků na provádění staveb, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
- dočasné i provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení-zřízení-likvidace po skončení stavby)

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby								
P								
3	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)								
P								
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu								
P								
D VRN4 Inženýrská činnost								
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvezených v jednotlivých soupisech prací)								
P								
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost								
P								
D VRN9 Ostatní náklady								
7	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jině nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
 -pravidelné čištění přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
 -vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNÍ

Objekt:

D.1 - Úprava sjezdu_(ŘEŠENÁ KCE ŘEZ F-F - DÉLKA 6.000 MM)

Místo:

Žabeň

Zadavatel:

OBEC ŽABEŇ

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Datum: 00.01.1900

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	7 171,17
5 - Komunikace pozemní	15 510,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 600,89
997 - Přesun sutě	19 651,87
998 - Přesun hmot	1 751,88

57 685,84

57 685,84

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNI

Objekt:

D.1 - Úprava sjezdu_(ŘEŠENÁ KCE ŘEZ F-F - DÉLKA 6.000 MM)

KSO:

Místo:

Žaběň

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

OBEC ŽABEŇ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

IČ:

DIČ:

46678468

CZ46678468

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Neřílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

57 685,84

DPH základní
snížená

Základ daně
57 685,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 114,03
0,00

Cena s DPH

V CZK

69 799,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,820	207,00	997,74	CS ÚRS 2018 01
	W		"přidopklad_bude upřesněno při realizaci" 5,355*0,9		4,820			
	W		Součet		4,820			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,200	15,80	761,56	CS ÚRS 2018 01
	W		4,82*10 'Přepočtené koeficientem množství		48,200			
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,820	13,60	65,55	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,676	126,00	1 093,18	CS ÚRS 2018 01
	W		4,82*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		8,676			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	0,535	75,40	40,34	CS ÚRS 2018 01
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	15,300	9,30	142,29	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce" 2,55*6,0		15,300			
	W		Součet		15,300			
13	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	0,535	153,90	82,34	CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

14	K	564251111	Kryt ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	2,100	83,00	174,30	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce oprava stávajícího sjezdu" 0,35*6,0		2,100			
	W		Součet		2,100			
15	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	30,600	90,00	2 754,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce" 2,55*6,0		15,300			
	W		Mezisoučet		15,300			
	W		"vyrovnaní podkladu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 2,55*6,0		15,300			
	W		Součet		30,600			
16	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	15,300	169,20	2 588,76	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce" 2,55*6,0		15,300			
	W		Součet		15,300			
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,300	126,90	1 941,57	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce" 2,55*6,0		15,300			
	W		Součet		15,300			
18	K	581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	10,500	766,80	8 051,40	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce" 1,75*6,0		10,500			
	W		Součet		10,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek do lože z betonu prostého	m	12,000	113,40	1 360,80	CS ÚRS 2018 01
	W		"nové konstrukce_dvouřádek" 12,0		12,000			
	W		Součet		12,000			

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE II - 484 V ŽABNI

Objekt:

D.1 - Úprava sjezdu_(ŘEŠENÁ KCE ŘEZ F-F - DÉLKA 6.000 MM)

Místo:

Žaběň

Zadavatel:

OBEC ŽABEŇ

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Datum: 00.01.1900

Projektant: INPROS FM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 685,84

D HSV Práce a dodávky HSV

57 685,84

D 1 Zemní práce

7 171,17

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	10,500	78,50	824,25	CS ÚRS 2018 01
			(1,75*6,0)		10,500			
			Součet		10,500			
2	K	113107323	Odstraňování podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,500	72,20	758,10	CS ÚRS 2018 01
			(1,75*6,0)		10,500			
			Součet		10,500			
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	12,000	94,50	1 134,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,000	51,00	612,00	CS ÚRS 2018 01
			"dvouřádek" 6,0*2		12,000			
			Součet		12,000			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,355	117,00	626,54	CS ÚRS 2018 01
			Součet		5,355			
			Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje, v místě výskytu IS, hloubení ručně: (2,55*6,0)*0,35		5,355			
			Součet		5,355			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,070	31,10	33,28	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k položce: -pro zpětné zásky - tam a zpět					
			0,535*2 Přepočtené koeficientem množství		1,070			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	M	58380124					
		kosťka dlažební žulá drobná	t	0,330	1 944,00	641,52	CS ÚRS 2018 01
VW							
		12*0,0275 Přepočtené koeficientem množství		0,330			
21	K	916131113					
		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,000	261,90	1 571,40	CS ÚRS 2018 01
VW							
		"nové konstrukce" 6,0		6,000			
VW							
		Součet	m	6,000	308,70	1 852,20	CS ÚRS 2018 01
22	M	59217030					
		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	6,000	308,70	1 852,20	CS ÚRS 2018 01
23	K	916131113					
		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,000	261,90	1 571,40	CS ÚRS 2018 01
VW							
		"nové konstrukce" 6,0		6,000			
VW							
		Součet	m	6,000	175,50	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	59217028					
		obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm	m	6,000	175,50	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	58932932					
		beton C 25/30	m3	1,500	2 340,00	3 510,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	919716111					
		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,079	25 830,00	2 040,57	CS ÚRS 2018 01
VW							
		(1,75*6,0)*7,5/1000		0,079			
VW							
		Součet		0,079			
D 997							
		Přesun sutě				19 651,87	
27	K	997013831					
		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu bez rozlišení	t	12,578	1 026,00	12 905,03	CS ÚRS 2018 01
P							
		Poznámka k položce:					
		Stavební odpad bez rozlišení.					
28	K	997321511					
		Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	12,578	90,90	1 143,34	CS ÚRS 2018 01
29	K	997321519					
		Příplatek ZKD 1km vodovodné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	188,670	21,60	4 075,27	CS ÚRS 2018 01
VW							
		12,578*15 Přepočtené koeficientem množství		188,670			
30	K	997321611					
		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,578	121,50	1 528,23	CS ÚRS 2018 01
D 998							
		Přesun hmot				1 751,88	
31	K	998225111					
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,263	54,30	1 751,88	CS ÚRS 2018 01

2

