

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

pro realizaci stavby:

„Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabni“**I.****Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Název: **Obec Žabeň**
Sídlo: Žabeň č. p. 62, 739 25 Žabeň
Zastoupený: Mgr. Davidem Hejnešem, starostou
IČO: 00576867
Bankovní spojení: KB a.s. FM 29528781/0100
Tel: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Hejneš, starosta
Telefon/Fax: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

(dále jako „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Sídlo: Plzeňská 16/323127, 150 00 Praha 5
Zastoupena: na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, ředitelem provozu Ostrava,
a Ing. Miroslavem Marešem, vedoucím nabídkového týmu
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citybank Europe plc., organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Merta, ředitel provozu Ostrava
Tel.: +420 725 757 440
E-mail: pavel.merta@hochtief.cz

Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomna na stavbě: Ing. Jan Adámek,
stavbyvedoucí

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 50260/INV/2015/002 ze dne 04.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2015 a dodatku č. 2 ze dne 12.04.2016 (dále jen „smlouva o dílo“), a to na dodatku č. 3 v následujícím znění.

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že termín předpokládaného zahájení realizace díla uvedený v čl. 7 odst. 7.3 věta první smlouvy o dílo se mění následovně:

„Zahájení realizace stavebních prací: nejpozději do **26.06.2017**“
2. Smluvní strany sjednávají, že staveniště (pracoviště či místo plnění) bude objednatelem předáno zhotoviteli dne 26.06.2017.
3. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob ani do 30.06.2017 je zhotovitel bez dalšího, a to z příčiny na straně objednatele, oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
4. Objednatel si vyhrazuje právo s ohledem na podmínky dotačního titulu a zdroje financování předat staveniště i v termínu dřívějším, než je termín uvedený v odst. 2 tohoto článku. Výzvu k předání staveniště musí objednatel v tomto případě doručit zhotoviteli nejméně 5 kalendářních dnů před požadovaným termínem předání a převzetí staveniště k plnění předmětu smlouvy o dílo.
5. Celková doba realizace stavebních prací (čl. 7 odst. 7.3 bod 7.3.5 smlouvy o dílo) nebude tímto dodatkem č. 3 dotčena a plnění předmětu smlouvy o dílo bude zahájeno v termínu a ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je přílohou smlouvy o dílo a zahájení plnění nastane dnem předání staveniště (zahájení plnění předmětu smlouvy podle čl. 7 odst. 7.5 věty druhé smlouvy o dílo, znamenající změnu - upřesnění - čl. 7 odst. 7.1 smlouvy o dílo).

III. Závěrečná ujednání dodatku č. 3

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 3, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 byl schválen radou obce dne 27.3......2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je kopie plné moci zhotovitele.

V Ostravě dne 28.3.2017

V Žabni dne 28.3.2017

Za zhotovitele:


Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Merta
ředitel provozu Ostrava
HOCHTIEF CZ a. s.



.....
Ing. Miroslav Mareš
vedoucí nabídkového týmu
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Mgr. David Hejneš
starosta



PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s.

IČ: 46678468

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229

jednající předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílkem**

a členem představenstva panem **Ing. Tomášem Korandou**

z m o c ň u j e

Ing. Pavla Mertu, dat. nar. 05.04.1982, bytem Skalice 459, 738 01, Frýdek-Místek

Ing. Miroslava Mareše, dat. nar. 12.04.1984, bytem Horní Čermná 163, 561 56, Horní Čermná


aby na základě této plné moci jednali:

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- jednali při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a ust. § 58 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek,
- při uzavírání smluv se subdodavateli s celkovým finančním objemem do 2 mil. Kč bez DPH nebo dílčí smlouvy se subdodavateli, jejichž finanční objem na zakázku nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH


V rámci shora uvedeného zmocnění jsou zmocněnci oprávněni k podpisu veškerých listin společně.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 1.12.2016


Ing. Tomáš Bílek
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Tomáš Koranda
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:


Ing. Pavel Merta
Ředitel provozu
Divize dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Miroslav Mareš
Vedoucí nabídkového týmu
Divize dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a. s.