



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy zhotovitele : 02/2015, ze dne 30.7.2015)

na stavbu "SO 02 ODPOČINKOVÁ ZÓNA V OBCI ŽABEŇ PRO TURISTY A CYKLOTURISTY "

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl.1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

název **Obec Žabeň**
sídlo **Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**
zastoupený **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce**
IČO: **00576867**
Bankovní spojení:
Tel: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.David Hejneš,starosta obce
Telefon/Fax: **+420 558 655 466**
e-mail: **david.hejnes@zaben.cz**
(dále jako **objednatel**)

a

1.2. Zhotovitel:

Název **Ivánek - Zeman, v.o.s.**
sídlo adresa **Žabeň 55, 738 01 Frýdek - Místek**
zastoupený **Rostislavem Ivánkem**

zástupce pro věci technické: Rostislav Ivánek

Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomná na stavbě

IČO: 45197857

DIČ: CZ45197857

Bankovní spojení: 583246781/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl AXVIII vložka 531

Den zápisu: 14.dubna 1992

Tel: 558 655 421, 603 520 575

E-mail:ivanek @ivanek-zeman.cz

(dále jako „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.3 Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **SO 02- ODPOČINKOVÁ ZÓNA V OBCI ŽABEŇ PRO TURISTY A CYKLOTURISTY**
Místo stavby: p.č. 149 , k.ú. Žabeň
Objednatel (Investor) : Obec Žabeň, č.p. 62, 739 25 Žabeň
Projektová dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Petrou Ličkovou, IČ: 73211141, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek – Místek v dubnu 2015
Technický dozor objednatele Tomáš Kaminski
Mobil 724 343 370
Stavbyvedoucí zhotovitele Rostislav Ivánek
tel. 558 655 641 mobil 733 777 812

Čl.7

Doba a místo plnění

Na základě požadavku objednatele na provedení prací zhotovitelem uplatněnou dne 23.09.2015 které nebyly předmětem smlouvy (vícepráce) a technologií provádění ovlivní termín dokončení a předání díla sjednaný dle čl. 7, odst.7.2 předmětné smlouvy se upravuje dohodou obou smluvních stran termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků takto:

Původně sjednaný termín dokončení díla podle čl. 7 odst.7.3 smlouvy: **září 2015**

Nový termín dokončení a předání a převzetí díla: **20.říjen 2015**

Čl.8

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.16 Zhotovitel je povinen aktualizovat harmonogram provádění prací předložený ke Smlouvě o dílo v souladu se změnou termínu dokončení a předání díla dle čl. 7 tohoto Dodatku..

Čl.17

Závěrečná ujednání

- 17.1** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 ze dne 24.09. 2015 včetně jeho přílohy a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 17.2** Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.02/2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 17.3** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 02/2015, ze dne 30.7.2015 v nejsou tímto Dodatkem č.1 ze dne 24.09. 2015 dotčena.
- 17.4.** Přílohou Dodatku č.1 je aktualizovaný harmonogram provádění prací ze dne 23.9. 2015

Tento Dodatek č. 1 byl projednán radou obce dne 13.10. 2015

Žabeň dne 14.10. 2015

Za objednatele:

Mgr. David Hejneš,
starosta obce



Žabeň dne 24.09. 2015

Za zhotovitele :

Rostislav Ivánek
statutární zástupce

IVÁNEK ZEMAN V.O.Š.
Stavby, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ: 45197857, DIČ: CZ45197857

Příloha č.1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy zhotovitele : 02/2015, ze dne 30.7.2015)

na stavbu "SO 02 ODPOČINKOVÁ ZÓNA V OBCI ŽABEŇ PRO TURISTY A CYKLOTURISTY"

Provedení dokončení prací (víceprací) pro zakázku Odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty v Žabni

Upravený harmonogram

Dne 22.9. a 23.9. byla zjištěno zhotovitelem potřeba dodatečného zemnění u prvků L,B,D,E,F,G,H,I,J tak, že tyto budou vzájemně zcela propojeny pomocí zemních pásek a zemních kulatin. Důvodem je dosažení snížení odporu pod 15 ohmů.

Následně k tomu bude potřeba provést dosypání zeminy a opravu terénu po provedených výkopech i v místech, kde původně výkopy neměly být.

Objednatel na základě upozornění zhotovitele požaduje provedení tohoto zemnění viz výše.


Dále objednatel požaduje doplnění zeminy a provedení terénní úpravy tak, aby došlo k urovnání svahu a zlepšení náklonu svahu u dojezdu u kopce na sáňkování,

Zhotovitel provede položkovou kalkulaci a předloží ke schválení zástupcům objednatele.

Zhotovitel provede zde uvedené vícepráce i všechny práce , které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo tak, aby byly dokončeny nejpozději 20.10.2015

V Žabni 23.9.2015

Vyhotovil . Rostislav Ivánek



IVÁNEK - ZEMAN V.O.S.
Realizace, inženýring a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 62 -1
IČ:45197857 OIČ:0245197857

