

DODATEK č.3
ke Smlouvě o dílo č.zhotovitele 2012/203

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel

adresa:	Obec Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
zastoupený:	Mgr. David Hejneš , starosta obce
právní forma	Obec(801)
IČ:	00576867
Bankovní spojení	Komeční banka a.s. Č.úctu: 29528781/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. David Hejneš, starosta obce
Telefon:	+420 558 655 466
e-mail:	david.hejnes@zaben.cz
www:	obec Zabene .cz

(dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel

obchodní firma :	JANKOSTAV s.r.o.
sídlo:	Štěpaňákova 31/714 719 00 Ostrava-Kunčice
zapsaná:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupený :	Miroslav Janko,jednatel společnosti Lukáš Janko, jednatel společnosti
IČ :	258 55 581
DIČ :	CZ25855581
bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu :	179576543/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	Lukáš Janko,jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Michal Kovařík,příprava výroby a staveb Lukáš Janko, výrobní náměstek Ladislav Pavelka, vedoucí výroby
Tel/fax :	596 237 018 / 596 237 335
e-mail :	jankostav@jankostav.cz

dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Obě smluvní strany uvedené v článku I. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.2012/203 ze dne 04.05.2012 v platném znění /dále SOD/ uzavírají na základě ustanovení čl. XVII odst.1 této SOD na provedení díla „**Oprava místních komunikací v obci Žabeň**“ , tento dodatek upravující **čl. 4 - Cena díla** a jehož text bude ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami tento:

Článek V. Cena díla

1. Obě smluvní strany uvedené v článku I tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č 2012/203 v platném znění sjednávají ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. V. odst. 2. způsobem podle odst. 7 téhož článku úpravu ceny dosud sjednané a podrobně specifikované v sestavení položkového rozpočtu k tomuto dodatku ze dne 25.09.2013
2. Z důvodů úpravy technologie provádění navržené zhotovitelem v části 7 p.č. 502 a 325 a části 8 p.č. 146/2 k.ú. Žabeň a neprovádění prací původně sjednaných a podrobně specifikovaných v položkovém rozpočtu k této smlouvě se upravuje cena celkem takto:

Označení	cena celkem bez DPH	DPH Kč	cena celkem vč.DPH
Dosud sjednaná cena dodatkem č. 1,a 2.	654 057,00 Kč	130 811,00 Kč	784 868,00 Kč
z toho : část 7	183 820,00 Kč	36 764,00 Kč	220 584,00 Kč
část 8	124 816,00 Kč	24 963,00 Kč	149 779,00 Kč
úprava ceny (odst.2)			
část 7	177 787,00 Kč	37 335,00 Kč	215 122,00 Kč
část 8	105 404,00 Kč	22 135,00 Kč	127 539,00 Kč
Nově sjednaná cena	628 612,00 Kč	128 554,00 Kč	757 166,00 Kč

Ostatní ujednání čl. V. Cena nejsou tímto dodatkem dotčena.

Článek XVII Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 k SOD č 2012/203. před jejím podpisem přečetly, tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran v souladu s právní skutečností uvedenou v čl. 1 tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, oba s platností originálu z nichž dodavatel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatní ujednání čl. XVII. SOD č. 2012/203 ze dne 04.05.2012, dodatku č. 1 ze dne 22.08.2012 a dodatku č. 2 ze dne 22.08.2012 nejsou tímto dodatkem dotčena.

Příloha: položkový rozpočet víceprací


V Žabni dne 30.09. 2013



Mgr. David Hejneš
starosta obce



V Ostravě dne 30.09.2013



JANKOSTAV s.r.o.
provádění dopravních staveb
Štepaňkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Název stavby : Oprava místních komunikací v obci Žaběň

Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714 719 00 Ostrava-Kunčice

IČ: 258 55 581

Část 7 – p.č. 502 a 325:

Popis	MJ	Výměra	Cena bez DPH jednotková	Cena celkem bez DPH	Výměra	Cena bez DPH jednotková	Cena celkem bez DPH
Výměry a cena dle pol. rozpočtu k SOD							
Postřik živичný spojovací	m2	664,6	12,50	8 307,50	0,0	12,50	0,00
Čištění podkladu komunikace	m2	664,6	4,70	3 123,60	678,0	4,70	3 186,60
ACO 11 S 50/70 /ABS/	t	41,0	1 530,0	62 730,00	41,0	1 530,0	62 730,00
ACO 11 S tl. 40 mm 50/70 /ABS/	m2	664,6	165,0	109 659,00	678,0	165,00	111 870,00
Cena celkem				183 820,10			177 786,60

Část 8 – p.č. 146/2:

Popis	MJ	Výměra	Cena bez DPH jednotková	Cena celkem bez DPH	Výměra	Cena bez DPH jednotková	Cena celkem bez DPH
Výměry a cena dle pol. rozpočtu k SOD							
Postřik živичný spojovací	m2	580,0	12,50	7 250,00	0	12,50	0
Čištění podkladu komunikace	m2	580,0	4,70	2 726,00	520,0	4,70	2 444,00
ACO 11 S tl. 50 mm 50/70 /ABS/	m2	580,0	198,00	114 840,00	520,0	198,00	102 960,00
Cena celkem				124 816,00			105 404,00

JANKOSTAV s.r.o.
provádění staveb
Stěpaňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele