

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy zhotovitele : 02/2015, ze dne 30.7.2015)

**na stavbu "SO 02 ODPOČINKOVÁ ZÓNA V OBCI ŽABEŇ PRO
TURISTY A CYKLOTURISTY "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl.1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

název **Obec Žabeň**
sídlo **Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**
zastoupený **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce**
IČO: **00576867**
Bankovní spojení:
Tel: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.David Hejneš,starosta obce

Telefon/Fax: **+420 558 655 466**

e-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

(dále jako **objednatel**)

a

1.2. Zhotovitel:

Název **Ivánek - Zeman, v.o.s.**
sídlo adresa **Žabeň 55, 738 01 Frýdek - Místek**
zastoupený **Rostislavem Ivánkem**
zástupce pro věci technické: Rostislav Ivánek

Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomná na stavbě

IČO: 45197857

DIČ: CZ45197857

Bankovní spojení: 583246781/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl AXVIII vložka 531

Den zápisu: 14.dubna 1992

Tel: 558 655 421, 603 520 575

E-mail:ivanek @ivanek-zeman.cz

(dále jako „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tneto dodatek č. 2 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.3 Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **SO 02- ODPOČINKOVÁ ZÓNA V OBCI ŽABEŇ PRO TURISTY A CYKLOTURISTY**
Místo stavby: p.č. 149 , k.ú. Žabeň
Objednatel (Investor) : Obec Žabeň, č.p. 62, 739 25 Žabeň
Projektová dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Petrou Ličkovou, IČ: 73211141, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek – Místek v dubnu 2015
Technický dozor objednatele : Tomáš Kaminski
IČ: 43356044
Mobil 724 343 370
Stavbyvedoucí zhotovitele : Rostislav Ivánek
tel. 558 655 641 mobil 733 777 812

Čl.4.

Změna díla

Podle čl.3 odst.3.10 způsobem podle čl. 4 odst.4.2. předmětné SOD požaduje objednatel provedení změn předmětu plnění v následujícím rozsahu:

4.2.1 Méněpráce

MPC1:

Díl 956: Herní prvky: Demontáž a následná montáž 2 ks pružinových houpadel (hrací prvek L)

4.2.2 Vícepráce

VCP1:

Díl 1: Zemní práce: Dodávka a rozprostření zeminy, přemístění a uložení sypaniny, svahování násypů.

VCP2:

Díl 18: Povrchové úpravy terénu: plošná úprava terénu, rozprostření ornice, obdělání půdy válením, založení trávníku parkového výsevem vč. dodávky osiva , záruční péče o trávníky, přihnojení trávníku.

VCP3:

Díl 956: Herní prvky: doplnění uzemnění prvků L, B,D,E,F,G,H,I,J

Čl. 5

Cena díla

- 5.2** Cena díla dle tohoto dodatku č. 2 je stanovena zhotovitelem dohodou obou smluvních stran v absolutní částce dle přiloženého položkového rozpočtu zhotovitele jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku.

Cena celkem dle SOD bez DPH

584 375,00 Kč

Vícepráce dle položkového rozpočtu

57 710,00 Kč

Měněpráce dle položkového rozpočtu	-	1 900,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH		640 185,00 Kč
DPH 21%		134 438,90 Kč
Celkem díla celkem dle dodatku č. 2 vč. DPH		774 623,90 Kč

Čl.17 Závěrečná ujednání

- 17.1** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 ze dne 14.10.2015 včetně jeho příloh a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 17.2** Tento Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 17.3** Přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).
- 17.4** Přílohou č.2 tohoto dodatku je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.2 SOD č 02./2015 doklad o projednání věcných změn při provádění díla ze dne 24.9. 2015
- 17.5** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 02/2015, ze dne 30.7.2015 nejsou tímto dodatkem č. 2 ze dne 14.10. 2015 dotčena.

Tento Dodatek č. 2 byl projednán radou obce dne 13. 10. 2015

Žabeň dne 14. 10. 2015


Žabeň dne 14.10. 2015

Za objednatele:



Mgr. David Hejneš,
starosta obce

Za zhotovitele: 738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ: 45197857, DIČ: C745197857



Rostislav Ivánek
statutární zástupce

 **Tomáš Kaminski**
tomkaminski@seznam.cz
tel.: +420 736 536 222


Obec Žabeň, 739 25 Žabeň, IČ: 00576 867, telefon: +420 558 655 466, e-mail: david.hejnes@zaben.cz

Položkový rozpočet

Stavba :	Přírodní hřiště Mateřské školy a odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty v Žabní		
Objekt :	So 02 Odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	956	Herní prvky				
39	956-L-Vlastní	odpočet za instalaci a renovaci 2x pružinové houpadlo	kus	-2,00	950,00	-1 900,00
Celkem za		So 02 Odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty				
V Žabní dne 24.9.2015			Vystavil Rostislav Ivánek			

 **Tomáš Kaminski**
tomkaminski@seznam.cz
tel.: +420 736 536 222
Dětměřovice 163, 735 71 IČ: 73356077


IVÁNEK - ZEMAN V.O.S.
Realizace, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ:45197857, DIČ:CZ45197857

PŘÍLOHA č.1.

Položkový rozpočet pro vícepráce

K DODÁVKY č.2.

Stavba :	Přírodní hřiště Mateřské školy a odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty v Žabni
Objekt :	So 02 Odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,50	265,00	10 732,50
2	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutněných	m3	40,50	127,00	5 143,50
3	181201102R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	100,00	9,80	980,00
4	182201101R00	Svahování násypů	m2	100,00	38,30	3 830,00
5	1-Vlastní	Požizovací cena chybějící zeminy vč. naložení	m3	40,50	248,00	10 044,00
	Celkem za	1 Zemní práce				30 730,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	118,00	5,50	649,00
7	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	118,00	23,00	2 714,00
8	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 jemné zpracování terénu, předseťové zpracování půdy	m2	118,00	35,00	4 130,00
9	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	118,00	41,00	4 838,00
10	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	118,00	1,20	141,60
16	00572420	Směs travní parková dle dispozic v technické zprávě	kg	2,48	146,00	362,08
21	Vlastní	Obruba plastová včetně spojovacího materiálu	bm	22,00	71,00	1562,00
22	Vlastní	Obruba plastová položení	bm	22,00	59,00	1298,00
	Celkem za	Povrchové úpravy terénu				15 694,68
Díl: 956		Herní prvky - doplnění uzemněné prvků L,B,D,E,F,G,H,I,J				
1	1-Vlastní	Práce - napojení a spojení, včetně zajištění spojů , dodání materiálů a zaizolování gumoasfalem	hzs	38,25	295,00	11 285,00
	Celkem za	Herní prvky - doplnění uzemněné prvků L,B,D,E,F,G,H,I,J				11 285,00
	Celkem vše bez DPH					57 709,68

V Žabni dne 24.9.2015

Vystavil Rostislav Ivánek



Tomáš Kamínski
tomkaminski@seznam.cz

tel.: +420 736 536 222

Dětměřovice 163 735 71 • IČ: 73356077

IVÁNEK - ŽEMAN V.O.S.
Realizace, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ:45197857, DIČ:CZ45197857

Příloha č.2 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy zhotovitele : 02/2015, ze dne 30.7.2015)

na stavbu "SO 02 ODPOČINKOVÁ ZÓNA V OBCI ŽABEŇ PRO TURISTY A CYKLOTURISTY"

Provedení dokončení prací (víceprací) pro zakázku Odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty v Žabni, upravený harmonogram, zároveň slouží spolu s položkovým rozpočtem na vícepráce jako doklad o věcném projednání dohodnutých změn

Dne 22.9. a 23.9. byla zjištěna zhotovitelem potřeba dodatečného zemnění u prvků L,B,D,E,F,G,H,I,J tak, že tyto budou vzájemně zcela propojeny pomocí zemních pásek a zemních kulatin. Důvodem je dosažení snížení odporu pod 15 ohmů.

Objednatel na základě upozornění zhotovitele požaduje provedení tohoto zemnění viz výše.

Dále objednatel požaduje doplnění zeminy a provedení terénní úpravy tak, aby došlo k urovnání svahu a zlepšení náklonu svahu u dojezdu u kopce na sádkování,

Zhotovitel provede položkovou kalkulaci a předloží ke schválení zástupcům objednatele.

Zhotovitel provede zde uvedené vícepráce i všechny práce, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo tak, aby byly dokončeny nejpozději 20.10.2015

V Žabni 24.9.2015

Vyhotovil : Rostislav Ivánek

Za zhotovitele : Rostislav Ivánek

TDI : Tomáš Kaminski

Za objednatele : Mgr.David Hejneš

IVÁNEK - ZEMAN V.O.S.
Realizace, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ: 45197857, DIČ: CZ45197857

 **Tomáš Kaminski**
tomkaminski@seznam.cz
tel.: +420 736 536 222
Oštměřovice 163, 735 71 • IČ: 73356077

