



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 4. 5. 2015

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
v souvislosti s realizací stavby

" Oprava chodníku podél komunikace II-484 v Žabni "

č. smlouvy: D50260/INV/2015/002

Čl.1.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

název **Obec Žabeň**
sídlo **Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**
zastoupený **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce**
IČO: **00576867**
Bankovní spojení: **KB a.s. FM 29528781/0100**
Tel: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.David Hejneš, starosta obce

Telefon/Fax: **+420 558 655 466**
e-mail **david.hejnes@zaben.cz**
(dále jako **objednatel**)

a

1.2. Zhotovitel:

Název **HOCHTIEF CZ a. s.**
sídlo **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**
zastoupená **na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, vedoucím nabídkového týmu**
a Bc. Janem Jelínkem DiS., specialistou výrobního ředitele
IČO: **466 78 468**
DIČ: **CZ46678468**
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc., organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600**
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

zástupce pro věci technické: **Ing. Pavel Merta, vedoucí nabídkového týmu**
Tel: **702 203 699**
Fax: **257 406 006**
E-mail: **pavel.merta@hochtief.cz**

Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomná na stavbě: Ing. Jan Adámek, stavbyvedoucí

(dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. D50260/INV/2015/002 ze dne 5.2.2015 (dale jen "smlouva o dílo"):

I. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že termín předpokládaného zahájení realizace díla uvedený v čl. 7. odst. 7.3 smlouvy o dílo se mění následovně:

„Předpokládané zahájení realizace stavebních prací: březen 2016“

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Praze dne 17.8.2015

za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Merta,
vedoucí nabídkového týmu
OCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Jan Jelínek DiS.
speciální výrobní ředitel divize
OCHTIEF CZ a. s.

V Žabni dne 14. 10. 2015

za objednatele:

.....
Mgr. David Hejneš
starosta

