

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 16042014

1.Smluvní strany

1.1 Objednatel :

Název

Obec Žabeň

sídlo

Žabeň č.p.62 , 739 25 Žabeň

zastoupený

Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce

IČ

00576867

Bankovní spojení:

Tel.

+ 420 558 655 466

e-mail:

david.hejnes@zaben.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tel./Fax:

e-mail:

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Název

FICHNA – HUDECZEK a.s

sídlo,adresa

Opavská 535, 747 18 Píšť

zapsaná

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

zastoupený :

Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

IČ

277 65 857

DIČ

CZ27765857

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Stiborký, výrobní ředitel

Jméno osoby pověřené vedením stavby- osoba přítomna na stavbě

Ing. Jiří Stiborský, výrobní ředitel

Ing. Rostislav Bezecný

Bankovní spojení: KB Hlučín, 636142-821/0100

Tel.: +420 595 055 541

Fax: +420 595 055 541

e-mail: info@f-h.cz

dále jen „zhotovitel“)

Název stavby:

Oprava restauračního zařízení „ U Čápů“ v Žabni

Místo stavby

Žabeň č.p. 174, p.č. 22/2, 22/5, 22/6 k.ú. Žabeň

Investor (objednatel)

Obec Žabeň, Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projektovou a inženýrskou organizací Hutní projekt FM a.s. 28 října 1495, 738 04 Frýdek-Místek, v březnu 2014 pod zakázkovým č. 10148-003-000

Autorský dozor

Hutní projekt FM a.s. 28 října 1495, 738 04 Frýdek-Místek. IČ:

Technický dozor objednatele

IČ:

.....

.....

Osoba odpovědná za vedení stavby(autorizace podle zák.č. 360/1992 Sb.

.....

tel..... mobil

Preambule

Obě smluvní strany uvedené v článku I tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16042014 v platném znění / dále SOD/ uzavírají na základě ustanovení čl. 5 SOD na provedení díla „**Oprava restauračního zařízení“U Čápů v Žabni**“, tento dodatek č.1 upravující **čl. 8 - Doba a místo plnění** a jehož text bude ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami tento:

8. Doba a místo plnění

8.4. Dílo bude dokončeno :

SO 01 30.05.2014 (22.kalendářní týden)

SO 02 20.06.2014 (25. kalendářní týden)

a nejpozději **poslední den lhůty předáno objednateli** bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.Termíny postupu prací budou uvedeny v časovém harmonogramu

Tímto dodatkem č.1 k SOD č. 16042014 ze dne 16.04.2014 se upravuje termín dokončení **SO 01** s ohledem na překážky bránící jeho realizaci takto:

Objekt pod označením **SO 01** bude objednateli (čl.1.2 tohoto dodatku) řádně dokončen a předán objednateli (čl. 1.1 tohoto dodatku) bez vad a nedodělků nejpozději do **27. 06. 2014.**

Odůvodnění:

Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 20.05.2014 a předloženého aktualizovaného časového harmonogramu postupu provádění díla ve smyslu čl. 8, odst. 8.5, bodu 8.5.2 SOD zohledňující časový posun termínu předání pravomocného stavebního povolení a zjištěných skutečností ,které zhotovitel v době podpisu SOD a předání a převzetí staveniště při své odbornosti nemohl předvídat ,se obě smluvní strany podle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 dohodly na úpravě termínu dokončení a předání dílčí části předmětu smlouvy (**SO 01**) k uvedenému datu .

Ostatní ujednán čl. 8 SOD č. 16042014 nejsou tímto dodatkem dotčena.

20. Závěrečná ujednání

- 1 Smluvní strany shodně prohlašují,že si tento dodatek č. 1 k SOD č.16042014 před jejím podpisem přečetly, tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,vážně a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu ,což stvrzují svými podpisy.

g

2. Tento dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a doručení oběma smluvním stranám.(čl. 1 tohoto dodatku).
3. Tento dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech ,oba s platností originálu z nichž dodavatel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení .
4. Ostatní ujednání čl. 20 a SOD č. 16042014 ze dne 16.04.2014 nejsou tímto dodatkem č. 1 ze dne 26.05.2014 . dotčena.

V Žabni dne 26.05.2014



Mgr. David Hejneš
Starosta obce

V Píšti dne 26.05.2014

Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s. ⑦

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857