

DODATEK č.3

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 16042014

1.Smluvní strany

1.1 Objednatel :

Název	Obec Žabeň
sídlo	Žabeň č.p.62 , 739 25 Žabeň
zastoupený	Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce
IČ	00576867
Bankovní spojení:	
Tel.	+ 420 558 655 466
e-mail:	<u>david.hejnes@zaben.cz</u>

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tel./Fax:

e-mail:

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Název	FICHNA – HUDECZEK a.s
sídlo,adresa	Opavská 535, 747 18 Píšť
zapsaná	u Krajského soudu v Ostravě,oddíl B, vložka 3018
zastoupený :	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
IČ	277 65 857
DIČ	CZ27765857
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Stiborský,výrobní ředitel

Jméno osoby pověřené vedením stavby- osoba přítomna na stavbě

Ing. Jiří Stiborský,výrobní ředitel

Ing. Rostislav Bezecný

Bankovní spojení: KB Hlučín, 636142-821/0100

Tel.: +420 595 055 541

Fax: +420 595 055 541

e-mail: info@f-h.cz

dále jen „zhotovitel“)

Název stavby: Oprava restauračního zařízení „ U Čápů“ v Žabni

Místo stavby Žabeň č.p. 174, p.č. 22/2, 22/5, 22/6 k.ú. Žabeň

Investor (objednatel) Obec Žabeň, Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň

Projektová dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projektovou a inženýrskou organizací Hutní projekt FM a.s. 28 října 1495, 738 04 Frýdek-Místek, v březnu 2014 pod zakázkovým č. 10148-003-000

Autorský dozor Hutní projekt FM a.s. 28 října 1495, 738 04 Frýdek-Místek.

Technický dozor objednatele

IČ:

Osoba odpovědná za vedení stavby(autorizace podle zák.č. 360/1992 Sb.)

Ing.Jiří Stiborský, číslo autorizace 1101693
mobil 739 521 398.

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Ing. Rostislav Bezecný, číslo autorizace 1102190
mobil 605 243 702

Preambule

Obě smluvní strany uvedené v článku I tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 16042014 v platném znění / dále SOD/ uzavírají na základě ustanovení čl. 5 SOD na provedení díla „**Oprava restauračního zařízení“U Čápů v Žabni**„ tento dodatek upravující **čl. 6 – cena díla SOD č. 16042014** a jehož text bude ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami tento:

6. Cena díla

6.2. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb.,o cenách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 5 odst.5.9 SOD dosud jednané ,podrobně specifikované v příložených rozpočtech u:

SO 01-Restaurace

Technologie kuchyně

Návrh interiéru

Z důvodů provádění prací nad rámec platné SOD za podmínek stanovených čl. 6 odst. 6.7 SOD se upravuje dosud sjednaná cena takto:

objekt, oddíl	Cena celkem bez DPH	méněpráce	vícepráce	Cena Celkem Dle Dodatku č.3
SO 01 restaurace	2 757 023,00 Kč	164 075,00 Kč	908 098,00 Kč	3 501 046,00 Kč
SO 02 schodiště	141 128,00 Kč			141 128,00 Kč
Technologie kuchyně	740 647,00 Kč	402 640,00 Kč	417 106,00 Kč	755 113,00 Kč
Návrh interiéru	440 202,00 Kč	114 630,00 Kč	152 265,00 Kč	477 837,00 Kč
Nabídková cena celkem	4 079 000,00 Kč	681 345,00 Kč	1 477 469,00 Kč	4 875 124,00 Kč

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3:

a) dosud sjednaná cena celkem bez DPH:	4 079 000,-Kč
b) odpočet méněprací	681 345,-Kč
c) přípočet víceprací	1 477 469,-Kč

Sjednaná cena celkem bez DPH podle dodatku č.3 **4 875 124,-Kč**

Ke sjednané ceně bude zhotovitelem vyúčtována DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění předmětu SOD 16042014 .

Ostatní ujednán čl. 6 SOD č. 16042014 nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena.

14

20. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 k SOD č. 16042014 před jejím podpisem přečetly, tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 k SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a doručení oběma smluvními stranám. (čl. 1 tohoto dodatku).
3. Tento dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatní ujednání SOD č. 16042014 ze dne 16.04.2014, dodatku č. 1 ze dne 26.05.2014 a dodatku č. 2 ze dne 19.06.2014 nejsou tímto dodatkem č. 3 ze dne 01.07.2014 dotčena.

Přílohy:

Položkové rozpočty k objektu SO 01-restaurace
-technologie kuchyně
-návrhu interiéru

V Žabni dne 02. 07 .2014

V Píšti dne 01. 07 .2014



Mgr. David Hejneš
Starosta obce



Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

7h