o

DODATEK ¢.2
ke Smlouvé o dilo ¢. zhotovitele 16042014

1.Smluvni strany

1.1 Objednatel :

Nazev Obec Zaben

sidlo Zaben &.p.62, 739 25 Zaben
zqstoupeny Mgr. Davidem HejneSem, starostou obce
IC 00576867

Bankovni spojeni:

Tel. + 420 558 655 466

e-mail: david.hejnes@zaben.cz
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Tel./Fax:

e-mail:

(dale jako ,objednatel™)

a

1.2. Zhotovitel

Nazev FICHNA — HUDECZEK a.s

sidlo,adresa Opavska 535, 747 18 Pist

zapsana u Krajského soudu v Ostravé,oddil B, viozka 3018
zastoupeny : Ing. Milan Hudeczek, predseda predstavenstva
IC 277 65 857

DIC CZ27765857

zastupce pro véci technické: Ing. Jifi Stiborky,vyrobni reditel

Jméno osoby povéfené vedenim stavby- osoba pritomna na stavbé
Ing. Jifi Stiborsky,vyrobni reditel
Ing. Rostislav Bezecny

Bankovni spojeni: KB Hlucin, 636142-821/0100

Tel.: +420 595 055 541

Fax: +420 595 055 541

e-mail: info@f-h.cz

dale jen ,zhotovitel™)

Nazev stavby: Oprava restauraéniho zafizeni ,, U Cap@" v Zabni
Misto stavby Zabefi &.p. 174, p.&. 22/2, 22/5, 22/6 k.0. Zabeh

Investor (objednatel)  Obec Zabef, Zabeii ¢&.p. 62, 739 25 Zaber

Projektova dokumentace Projektova dokumentace pro provadéni stavby zpracovana projektovou a
inZenyrskou organizaci Hutni projekt FM a.s. 28 fijna 1495, 738 04 Frydek-
Mistek, v bfeznu 2014 pod zakazkovym ¢. 10148-003-000

Autorsky dozor Hutni projekt FM a.s. 28 fijna 1495, 738 04 Frydek-Mistek.
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Technicky dozor objednatele ...........ccceeeveeiieiviccicnnns

Preambule

Obé smluvni strany uvedené v &lanku I tohoto dodatku €. 2 ke smlouvé o dilo ¢. 16042014 v platném
znéni / dale SOD/ uzaviraji na za'l‘gladé ustanoveni ¢l. 5 SOD na provedeni dila ,Oprava
restauracniho zafizeni“U Capd" v Zabni, tento dodatek upravujici €l. 8 - Doba a misto pinéni
dodatku €. 1 a jeho? text bude ode dne podpisu tohoto dodatku ¢. 2 obéma smluvnimi stranami
tento:

8. Doba a misto pinéni
8.4. Timto dodatkem ¢.1 k SOD &. 16042014 ze dne 16.04.2014 se upravuje termin dokonceni
SO 01 s ohledem na prekazky branici jeho realizaci takto:
Objekt pod oznacenim SO 01 bude zhotovitelem i ( ¢l.1.2 tohoto dodatku) fadné dokoncen a
predan objednateli ( ¢l. 1.1 tohoto dodatku ) bez vad a nedodélkdi nejpozdéji do 27. 06. 2014.

S0 02 20.06.2014 ( 25. kalendarni tyden)

Timto dodatkem ¢. 2 budou objekty pod ozna¢enim SO 01 a SO 02 zhotovitelem ( ¢l. 1,2
tohoto dodatku ¢. 2) fadné dokonceny a predany bez vad a nedodélkd objednateli (¢l. 1,1
tohoto dodatku €. 2) v jednotném terminu nejpozdéji do 15.07.2014.

Odtivodnéni:

Na zakladé aktualizovaného Easového harmonogramu vyplyvajici z terminli zmén
dodavek technologického zafizeni a interiérového vybaveni pozZadovanych
objednatelem a s ohledem na podminky stavebniho povoleni pro dokonceni stavby
v rozsahu projektu pro stavebni povoleni , ( projektu pro provadéni stavby pro
objekty SO 01 a SO 02) a uvedeni stavby jako celku do uZivani ,se obé& smluvni
strany dohodly na Upravé terminu dokonéeni a predani celé stavby k uvedenému
datu.

Ostatni ujednan ¢l. 8 SOD ¢&. 16042014 nejsou timto dodatkem ¢.2 dotcena.

20. Zavérecna ujednani

1. Obé smluvni strany shodné prohlasuji,Ze si tento dodatek ¢. 2 k SOD ¢.16042014 pred jejim
podpisem precetly, tento byl uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné
vile urcité,vazné a srozumitelné, nikoliv tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se
dohodly o celém jeho obsahu ,coZ stvrzuji svymi podpisy.
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Tento dodatek ¢. 2 k SOD nabyva platnosti a G&innosti dnem jeho podpisu a doruceni obéma
smluvnim stranam.(¢l. 1 tohoto dodatku).

Tento dodatek ¢. 2 k SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech ,oba s platnosti originalu z nichz
dodavatel a objednatel obdrzi po jednom vyhotoveni .

Ostatni ujednani SOD ¢. 16042014 ze dne 16.04.2014 a dodatku €. 1 ze dne 26.05.2014 nejsou
timto dodatkem ¢&. 2 ze dne 18.06.2014 dotcena.

V Zabni dne 19. 06 .2014 V Pistidne 18.06 .2014

____ Obec Zaben |
l"{ 2 Zabed 62 3
§%/ 738 01 Frydek-Mistek |

IC0: 00576867 |

Ing. Milan Hudeczek

Starosta obce predseda predstavenstva
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